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工程进度

	施工进度情况

（1）累计定点29500个，完成率98.3%。

（2）灌桩23825个，完成率79.4%。

（3）打孔28747个，完成率95.8%。

（4）支架安装1972组，完成率51.8%。

（5）光伏组件安装170片，完成率4.4%。

（6）箱逆变基础完成11组。

（7）综合楼基础完成，地圈梁钢筋绑扎完成。

（8）路灯基础完成9个。

（9）电缆沟开挖完成4个方正阵（6、7、8、9）。

2、人员设备情况：

钻孔机2台，搅拌机4台，钩机5台，管理车4台，现场人员135人。


二、监理主要工作

1、对现场支架安装、组件安装、综合楼基础以及地圈梁钢筋施工质量进行监督检查，发现问题，及时与施工单位沟通解决。
2、对进场的材料进行检查。

3、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天与施工单位就有关安全管理工作情况及时沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。

4、利用监理例会对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度等进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施。

5、对箱逆变基础混凝土浇筑全程旁站。

6、根据施工单位提供的的施工计划，对工期进行督查，以保证施工计划的实施。

三、现场存在的问题及建议

2、现场材料不足要求施工单位向供货商提供进场材料清单，并督促供货商及时供货。

3、光伏组件刚开始试装，施工人员经验不足，安装的组件外观质量不太美观，要求施工单位对现场施工人员进行技术交底并且对外观质量提出要求，以保障工程的质量。
四、下月的监理工作安排

2.对现场进行巡视检查，严格控制支架安装、组件安装、混凝土浇筑的施工质量。

3.督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。

3、要求施工单位对进场人员做好安全培训工作，施工现场的临时用电的接地要符合要求。

4、施工单位开工前报审资料应尽快报至监理项目部。

5、对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改。

