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1、 工程进度

	1、施工进度情况
⑴累计定点29500个，完成率98.3%。

⑵灌桩25300个，完成率84.3%。

⑶打孔28986个，完成率96.6%。

⑷支架安装2458组，完成率65.3%。

⑸光伏组件安装7282片，完成率8.71%。

⑹箱逆变垫层浇筑完成15组。
⑺综合楼支模构造柱支模板；顶板支满堂架50%.

⑻电缆沟开挖600m，累计4920m。
⑼已完成7个方阵内接地沟开挖（2.5.6.7.8.9.10方阵）。

⑽组串间接地扁铁焊接5号方阵，累计完成0.25个方阵。

⑾7号方阵汇流箱安装完成。

2、人员设备情况：
钻孔机2台，搅拌机3台，钩机5台，铲车1辆，叉车1辆，三轮车4台，管理车7台，现场人员180人。


二、监理主要工作

1、对现场支架安装、组件安装，箱逆变器基础浇筑、综合楼主体砌筑施工质量进行监督检查，发现问题，及时与施工单位沟通解决。
2、对进场的设备和材料进行检查。

3、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天与施工单位就有关安全管理工作情况及时沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。
4、充分利用监理例会对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度等进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施。

5、对关键性节点、隐蔽工程进行全程旁站。

6、根据相应的施工计划，进行工期的督查，督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，全部进度的实施。

三、现场存在的问题及建议

1、从11月6日至11月末，连续阴雨天气，给施工带来较大的影响。

2、支架材料前期供应不足，不能满足施工要求，要求施工单位按照施工顺序向供货单位提供进场材料清单，并督促供货单位及时供货。  
3、施工人员施工经验不足，要求施工单位对职工进行安全技术教育。
四、下月的监理工作安排
1.下月主要控制电缆进场的质量检查。
2.对现场进行巡视检查，严格控制支架安装、组件安装、混凝土浇筑、汇流箱安装、箱逆变器安装和电缆敷设等工序的质量，包括工序交接过程质量验收和旁站工作。
3.督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。
4.加强对已安装完成的支架、组件、汇流箱等成品的保护工作。
5.对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改。

