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工程进度

	1、施工进度情况

(1)累计定点29672个，完成率98.9%。

(2)灌桩27712个，完成率91.6%。

(3)打孔28986个，完成率96.6%。

(4)支架安装3213组，完成率84.5%。

(5)光伏组件安装69982片，完成率83.7%。

(6）箱逆变基础浇筑完成19组。
(7)综合楼基础部分完成，汇集站旁电缆沟砌筑20米，外墙粉刷90%，内墙粉刷90%。
(8)电缆沟开挖600m，累计4920m。
(9)已完成13个方阵内接地沟开挖（2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14方阵）。

(10)组串间接地扁铁焊接累计完成8.55个方阵。

(11)汇流箱累计安装97台。

(12)2*4电缆排线累计完成6.5个方阵（3、4、5、6、7、8方阵完成，2方阵完成50%进度）；2*70电缆累计完成5.4个方阵（5、6、7、8方阵完成，4方阵完成90%，10方阵完成50%）；3*185电缆箱逆变接线完成3.4个方阵（9箱逆变70%，8箱逆变90%，6箱逆变70%，7箱逆变70%，5箱逆变40%)；

2*2*1.5通讯电缆排线累计完成3.3个方阵（4、5、6方阵完成，7方阵完成30%）。

2、人员设备情况：

钻孔机4台，搅拌机4台，钩机5台，铲车1辆，叉车1辆，三轮车10台，管理车7台，现场人员176人。


二、监理主要工作

1、对现场支架安装、组件安装，箱逆变器基础浇筑施工质量进行监督检查，发现问题，及时与施工单位沟通解决。
2、对进场的设备和材料进行检查。

3、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天与施工单位就有关安全管理工作情况及时沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。

4、关于本工程施工的安全、质量、进度、等事宜开监理例会，充分利用监理例会对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度等进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施。就光伏区生火是都施工单位进行罚款。
5、就现场支架安装及组件安装外观质量问题开现场交流会，已提高安装外观质量。

6、一期20MWp材料已全部进场。

7、本月共计开监理例会4次；组件、支架安装外观质量现场会议1次；施工进度专题会议1次；工程协调会议1次，向施工单位下发工作联系单2份，安全简报1份，会议纪要7份，其中第21次会议纪要张志峰拒签，罚款单1份，项目经理王旭超拒签。
三、现场存在的问题及建议

1、6#方阵电缆沟未经监理验收擅自回填，要求施工单位进行返工。
2、对已安装的组件外感质量不合格的组串要求施工单位整改。

3、电缆沟深埋问题设计已提供解决方案，正式变更文件待后续再补，通讯电缆要求施工单位穿管保护，通讯未穿管的要求施工单位整改。

4、要求施工人员进入现场必须戴安全帽，对新进场的施工人员进行安全教育培训，树立施工人员的安全意识。

5、光伏区禁止生火，如若再发现光伏区生火的现象，经业主授权对施工单位进行罚款处理。

6、业主要求在2016年1月25日之前必须并网，为达到并网条件，要求施工单位增加施工人员，以保证工程顺利完成。

四、下月的监理工作安排

1.下月主要针对电气设备安装质量检查及隐蔽工程回填之前的验收。
2.督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。
3.对已安装完成组件要求施工单位进行自检，自检完成后再进行验收
4.对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改。

