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工程进度

	1、施工进度情况

(1)累计定点29752个，完成率99%。

(2)灌桩28192个，完成率93.6%。

(3)打孔29238个，完成率98.1%。

(4)支架安装3522组，完成率92.6%。

(5)光伏组件安装75878片，完成率98.5%。

(6）组串间接地完成9.5MW，完成率52.5%。
(7)主接地网完成9.5MW,完成率47.5%。
(8)2*4电缆完成7MW,完成率35%。
(9)2*70电缆完成7MW，完成率35%。

(10)3*70（3*120）电缆完成9MW，完成率45%。

(11)3*185电缆完成10MW，完成率50%。

汇流箱安装完成130个，完成率54.1%。

箱逆变基础完成38个，完成率95%。

箱逆变安放完成29个，完成率72.5%。

组件接地完成4.5MW，完成率22.5%。

综合楼基础，主体已完工。

综合楼装饰装修，总体完成95%。

涂料：批腻子完成，外墙批腻子100%。

地砖铺设完成11间，完成率91%。

综合楼屋面完成，完成率100%。

防水卷材完成，完成率100%。

综合楼水，完成率75%；电，完成率90%。

吊顶安装完成，完成率100%。

屋面保温完成，完成率100%。

汇集站电缆沟粉刷完成。

避雷针基础开挖完成一个，避雷针基础浇筑累计完成一个。

安装防火门2个完成，完成率100%。

2、人员设备情况：

钻孔机0台，搅拌机1台，钩机1台，叉车1辆，三轮车2台，管理车2台，现场人员15人。


二、监理主要工作

1、对现场支架安装、组件安装，箱逆变器基础浇筑施工质量进行监督检查，发现问题，及时与施工单位沟通解决。
2、施工单位应继续加强现场管理，增加施工人员及现场管理人员，合理安排工序，积极组织施工，对业主及监理的要求及建议应积极落实，对组织措施及技术措施应认真执行，继续提高现场管理水平。

3、汇集站的事故油池本周应完成，实际情况是未施工且在下周计划中未体现，建议施工单位对自己的计划应保证落实到位。
4、现场临时用电按规范施工，漏电保护应配齐且应完好，保证人员及设备安全。

5、就现场支架安装及组件安装外观质量问题开现场交流会，已提高安装外观质量。

6、防火工作应设专人进行管理，场区内严禁吸烟，不允许生火取暖，也要防止儿童玩火引起火灾。

三、现场存在的问题及建议

1、汇集站电控室内的垃圾及时清理。

2、汇集站电控室内的电缆桥架应尽快固定。
3、组件间接地线不应使用自攻螺钉，应按规范要求及安装说明书的要求施工。

4、支架生锈的套管要及时进行更换。

5、由于工序安排不合理，汇集站的地砖有的已被踩踏活动，应进行处理。

6、组件间接地极汇流箱接地尽快组织施工，组件间接地应按晶科安装说明书要求加装平垫。

7、逆变器的接地极，施工单位尽快组织施工，场区接地电阻安排时间尽快复测。

8、为保证施工质量，对新进场的工人应进行技术培训，交代施工措施。
四、下月的监理工作安排

1.下月主要水电安装、事故油池完成。
2.设备间防火门安装、照明灯安装、设备就位。
3.对已安装完成组件要求施工单位进行自检，自检完成后再进行验收。

4.组件安装不直、组件对地距离和不平度不符合设计要求的应进行整改。


