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工程进度

	1、施工进度情况

(1)累计定点30400个，完成率100%。

(2)灌桩28240个，完成率100%。

(3)打孔30400个，完成率100%。

(4)支架安装3530组，完成率100%。

(5)光伏组件安装76899片，完成率100%。

(6）组串间接地完成13MW，完成率68.4%。
(7)主接地网完成13.5MW,完成率71%。
(8)2*4电缆完成15.5MW,完成率81.5%。
(9)2*70电缆完成10MW，完成率52.6%。

(10)3*70（3*120）电缆完成10MW，完成率52.6%。

(11)3*185电缆完成15.5MW，完成率81.5%。

汇流箱安装完成156个，完成率68.4%。

箱逆变基础完成19MW，完成率100%。

箱逆变安放完成19MW，完成率100%。

组件接地完成4.5MW，完成率22.5%。

公母插头对接完成4.5个方阵，完成率23.7%。

逆变器内通讯柜就位完成19个方阵，全部就位，完成率100%。

逆变器内钎熔完成11个，完成率57.8%。

地砖铺设完成11间，完成率91%。

综合楼屋面完成，完成率100%。

防水卷材完成，完成率100%。

综合楼水，完成率100%；电，完成率100%。

吊顶安装完成，完成率100%。

屋面保温完成，完成率100%。

汇集站电缆沟粉刷完成。

避雷针基础开挖完成两个，完成率100%。避雷针基础浇筑累计完成1.6个，完成率80%。

站用变基础砌筑完成，完成率100%。粉刷站用变基础墙体。

消弧线圈、35KV预制仓、SVG成套设备装置全部就位。

电子设备间盘柜基础全部安装完毕。

汇集站设备区接地焊接，完成率80%。

主控室二次屏并柜完成，完成率100%。

光伏区照明完成25个。

2、人员设备情况：

管理车2辆，工具车2辆，铲车1台，现场人员70人。


二、监理主要工作

1、由于外墙涂料先于屋面刚防层施工，要求屋面施工时必须做好保外墙成品保护。

2、避雷针基础施工前必须通知监理验收合格后进行下到工序施工，钢筋、模板、等材料应按进度落实进场，加快施工进度。

3、屋面刚防层施工时按规定预留温度缝并采取防冻措施。

4、完成施工单位内部三级自检，竣工报审资料应当齐全完整。

5、电缆沟回填按设计及规范要求素土分层夯实后，填原状土。 

三、现场存在的问题及建议

1、组串间的接地在没有岩石的地方，埋深必须符合设计要求，否则重做。在没有岩石的地方，电缆埋深必须符合设计要求，否则重做。

2、组串间的电缆管有的过短，应更换。组件间的接地线两端必须搪锡，采用锯齿形垫片，螺栓为热镀锌或不锈钢。

3、箱逆变器基础预留管应封堵严密，不得透水。电缆和接地带上下方用熟土垫大于10CM，回填夯实系数大于0.95，并留大于10CM的防沉层。箱逆变器与基础应焊接牢固缝隙应封堵。

4、电缆标示桩应随沟的回填一起埋设。电缆的防火封堵应防火牢固，符合要求。电缆牌、设备标示和散热器编号等应清晰正确。

5、由于工序安排不合理，汇集站的地砖有的已被踩踏活动，应进行处理。

6、组件间接地极汇流箱接地尽快组织施工，组件间接地应按晶科安装说明书要求加装平垫。

7、不得在光伏区域内吸烟，不得动火。施工人员进入施工现场应戴好安全帽

8、为保证施工质量，对新进场的工人应进行技术培训，交代施工措施。
四、下月的监理工作安排

1.按照倒排计划表，监督施工单位施工，按期并网。

