马头山光伏项目4月进度报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

业主单位：河南森源电气股份有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、孟文伟     汇报时间：2016.03.31
土建工程：

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本周进度量
	总进展量
	完成率

	1
	测量定位
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	2
	打孔
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	3
	灌桩
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	4
	支架安装
	3943组
	0组
	3943组
	100%

	5
	光伏组件安装
	78860块
	0块
	78860块
	100%

	6
	综合楼及汇集站工程及厂区传达室工程
	汇集站及综合楼及厂区传达室
	厂区大门内外粉刷完毕，综合楼及汇集站道路浇筑及围墙砌筑，汇集站设备基础道铺设，综合楼围墙外山体护坡、门卫基础护坡
	综合楼基础工程、主体工程完毕，装饰工程基本结束，涂饰工程及屋面工程（找平防水层）已完成。汇集站基础工程完毕，消防工程（小灭火器、掀、斧、沙桶）已到位，推车式灭火器未到位。汇集站给水设施已到场已安装。化粪池基础工程完毕。传达室基础工程，主体工程完毕，装饰工程基本结束。涂饰工程及外墙面砖工程已完毕，厂区及汇集站伸缩门已安装。
	98%

	7
	箱、逆变基础基坑开挖
	40个
	0个
	40个
	100%

	8
	箱、逆变基础垫层浇筑
	40个
	0个
	40个
	100%

	9
	箱、逆变基础制模、钢筋绑扎
	40个
	0个
	40个
	100%

	10
	箱、逆变基础浇筑
	40个
	0个
	40个
	100%

	11
	箱、逆变基础回填
	40个
	40个
	40个
	100%

	12
	箱、逆变基础散水
	40个
	
	
	

	13
	主电缆沟开挖
	20个区
	0区
	20区
	100%

	14
	主电缆沟回填
	20个区
	无
	
	

	15
	接地沟开挖
	20个区
	0区
	20区
	100%

	16
	接地沟回填
	20个区
	无
	
	


电气工程

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本周进度量
	总进展量
	备注

	1
	逆变器安装
	20台
	0台
	20台
	100%

	2
	变压器安装
	20台
	0台
	20台
	100%

	3
	箱、逆变器接地
	1500米
	1500米
	1500米
	100%

	4
	主控室电气安装
	24台
	3台
	24台
	100%

	5
	环网接地焊接
	20区
	2区
	20区
	100%

	6
	汇流箱安装
	260个
	0个
	260个
	100%

	7
	2*95电缆敷设
	20MW
	20MW
	20MW
	100%

	8
	1*4电缆敷设
	20MW
	2MW
	20MW
	100%

	9
	通讯电缆
	20MW
	5MW
	20W
	100%

	10
	光伏板接地
	20区
	12.75区
	20区
	100%

	11
	35KV高压电缆敷设
	20根
	1根
	20根
	100%

	12
	汇流箱接线
	20区
	0.8区
	20区
	100%

	13
	汇集站设备安装
	6台
	3台
	4台
	67%


  备注：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目总体工程量的已完成95%，总包方争取4月中旬并网发电。
常州正衡监理马头山项目部整理

                                         2016.03.31
