马头山光伏项目1月进度报表

1、 项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

2、 业主单位：陕县众合新能源有限公司

3、 施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

4、 业主代表：王晓磊

5、 总监（代）：严卫忠   监理人员：严卫忠、孟文伟 汇报时间：2016.1.1​—1.31

6、 基础工程：

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本月进度量
	总进展量
	完成率

	1
	测量定位
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	2
	打孔
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	3
	灌桩
	31544个
	已完成
	31544个
	100%

	4
	支架安装
	3943组
	1084组
	3919组
	99.4%

	5
	光伏组件安装
	78860块
	52700块
	76220块
	96.6%

	6
	汇集站及综合楼及厂区传达室
	汇集站及综合楼及厂区传达室
	综合楼装饰装修工程，综合楼地面工程瓷砖铺贴完毕。汇集站站用变设备基础、35KV开关站基础及避雷针设备基础浇筑完毕。，传达室基础砌墙完成；化粪池基础混凝土结构浇筑完毕、防水及内外粉刷完毕。传达室屋面女儿墙砌筑及女儿墙压顶浇筑完毕。
	综合楼基础工程、主体工程结束，窗户安装完毕，内外粉完毕，地面瓷砖铺贴完毕。汇集站站用变设备基础、35KV开关站基础及避雷针设备基础浇筑完毕，SVG设备基础、事故油池、混凝土浇筑完成。传达室基础砌墙完成；化粪池基础结构完毕，防水及内外粉刷完毕，准基础回填施工。传达室主体结构完毕，准备装饰装修工程。
	75%

	7
	箱、逆变基础基坑开挖
	40个
	已完成
	40个
	100%

	8
	箱、逆变基础垫层浇筑
	40个
	已完成
	40个
	100%

	9
	箱、逆变基础制模、钢筋绑扎
	40个
	已完成
	40个
	100%

	10
	箱、逆变基础浇筑
	40个
	已完成
	40个
	100%

	11
	箱、逆变基础回填
	40个
	未回填
	
	

	12
	箱、逆变基础散水
	40个
	未施工
	
	

	13
	主电缆沟开挖
	20个区
	3区
	20区
	100%

	14
	主电缆沟回填
	20个区
	未回填
	
	

	15
	接地沟开挖
	20个区
	7区
	20区
	100%

	16
	接地沟回填
	20个区
	未回填
	
	


7、 电气工程

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本月进度量
	总进展量
	完成率

	1
	逆变器安装
	20台
	已完成
	20台
	100%

	2
	变压器安装
	20台
	已完成
	20台
	100%

	3
	箱、逆变器接地
	1500米
	1500米
	1500米
	100%

	4
	主控室电气安装
	100%
	50%
	50%
	50%

	5
	接地沟焊接
	20区
	6.5区
	15.5区
	77.5%

	6
	汇流箱安装
	260个
	151个
	240个
	92.3%

	7
	2*95电缆敷设
	20MW
	10.5MW
	19.5MW
	97.5%

	8
	1*4电缆敷设
	20MW
	11.5MW
	20MW
	100%

	9
	通讯电缆
	20MW
	14MW
	20MW
	100%


8、 现场施工人员配置数量

1、 主桩、支架、组件安装人员数量（ 185）人；

2、 建筑物施工人员数量（ 17）人；

3、 接地网施工人员数量（ 10 ）人；

4、 主电缆沟施工人员数量（ 20 ）人；

5、 箱、逆变、全部电气安装人员数量（ 12）人。
4、 材料、设备进场情况

1、 汇流箱材料进场260只，已完毕；

2、 箱变、逆变器、变压器、SVG补偿设备已就位。

3、 电缆已进场85%；

4、 光伏组件到货76885片97%。
常州正衡监理马头山项目部整理

2016.1.31

