监理项目月报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

业主单位：陕县众合新能源有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、孟文伟    汇报时间：2015.10.31

基础工程：

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本月进度量
	总进展量
	备注

	1
	测量定位
	31544个
	12007个
	28390个
	

	2
	打孔
	31544个
	17137个
	28114个
	

	3
	灌桩
	31544个
	14764个
	21322个
	

	4
	支架安装
	3943组
	1310组
	1570组
	

	5
	光伏组件安装
	78860块
	0块
	400块
	

	6
	综合楼及汇集站基础工程
	汇集站及综合楼
	基础、砌体结构,构造柱浇筑100%
	基础工程、砌墙、构造柱浇100%
	

	7
	箱、逆变基础基坑开挖
	40座
	18
	18组
	

	8
	箱、逆变基础垫层浇筑
	40座
	13
	13组
	

	9
	箱、逆变基础制模、钢筋绑扎
	40座
	12座
	12座
	

	10
	箱、逆变基础浇筑
	40座
	6座
	6座
	

	11
	箱、逆变基础回填
	40座
	
	
	

	12
	箱、逆变基础散水
	40座
	
	
	

	13
	主电缆沟开挖
	20个区
	4区
	4区
	

	14
	主电缆沟回填
	
	
	
	

	15
	接地沟开挖
	20 个区
	3区
	3区
	

	16
	接地沟回填
	
	
	
	


电气工程

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本周进度量
	总进展量
	备注

	1
	逆变器安装
	20台
	
	
	

	2
	变压器安装
	20台
	
	
	

	3
	箱、逆变器接地
	1500米
	
	
	

	4
	主控室电气安装
	
	
	
	

	5
	接地沟焊接
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


现场施工人员配置数量

主桩、支架、组件安装人员数量（ 130 ）人；

建筑物施工人员数量（ 17）人；

接地网施工人员数量（ 10 ）人；

主电缆沟施工人员数量（ 2 ）人；

箱、逆变、全部电气安装人员数量（ 24 ）人。
常州正衡监理马头山项目部 
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