监理项目月报表

项目地：三门峡陕县观音堂马头山19.8MWp光伏发电项目

业主单位：陕县众合新能源有限公司

施工单位：河南众志电力建设工程有限公司

业主代表：王晓磊

总监（代）：严卫忠         监理人员：严卫忠、熊祖峰     汇报时间：2015.9.30

基础工程：

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本月进度量
	总进展量
	备注

	1
	测量定位
	31544个
	16383个
	16383个
	

	2
	打孔
	31544个
	10977个
	10977个
	

	3
	灌桩
	31544个
	6558个
	6558个
	

	4
	支架安装
	3943组
	260组
	260组
	

	5
	光伏组件安装
	78860块
	400块
	400块
	

	6
	综合楼及汇集站基础工程
	汇集站及综合楼
	地基基础开挖，地基处理完毕
	地基基础开挖，地基处理完毕
	

	7
	箱、逆变基础基坑开挖
	40座
	
	
	

	8
	箱、逆变基础垫层浇筑
	40座
	
	
	

	9
	箱、逆变基础制模、钢筋绑扎
	40座
	
	
	

	10
	箱、逆变基础浇筑
	40座
	
	
	

	11
	箱、逆变基础回填
	40座
	
	
	

	12
	箱、逆变基础散水
	40座
	
	
	

	13
	主电缆沟开挖
	20个区
	
	
	

	14
	主电缆沟回填
	
	
	
	

	15
	接地沟开挖
	20 个区
	
	
	

	16
	接地沟回填
	
	
	
	


电气工程

	序号
	工程名称
	全部工程量
	本周进度量
	总进展量
	备注

	1
	逆变器安装
	20台
	
	
	

	2
	变压器安装
	20台
	
	
	

	3
	箱、逆变器接地
	1500米
	
	
	

	4
	主控室电气安装
	
	
	
	

	5
	接地沟焊接
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


现场施工人员配置数量

主桩、支架、组件安装人员数量（ 60 ）人；

建筑物施工人员数量（ 18）人；

接地网施工人员数量（ 0）人；

主电缆沟施工人员数量（ 0）人；

箱、逆变、全部电气安装人员数量（ 0 ）人。
常州正衡监理马头山项目部

2015.9.30

