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本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	  0份
	监理工程师联系单
	6份

	例会会议纪要
	             5 份
	专题会议纪要
	          0 份

	本月工程现场大事记

	
   1、10月21日关于110升压站的安全施工下发监理工作联系单ZX-AQ-001
   2、10月19日关于光伏场区浇筑灌注桩问题下发监理工作联系单ZX-ZL-003
3、10月26日关于110升压站现场施工进度、安全、质量问题下发监理工作联系单ZX-ZL-004
4、10月27日关于光伏场区的安全施工下发监理工作联系单ZX-AQ-002
   5、10月27日关于光伏场区浇筑灌注桩问题下发监理工作联系单ZX-ZL-005
   6、10月30日关于光伏场区浇筑灌注桩问题下发监理工作联系单ZX-ZL-006


     
    
     






本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	4次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	2次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	1项
	其中一次验收合格计
	     1项

	发出监理通知单（质量控制类）                                 
	                             0次                                                                            

	工程质量情况简析（文字或图表）



	  
  1、110升压站建设过程中出现如下问题：
（1）、拆模时间没有控制好；
（2）、砖砌体不垂直；
（3）、
  2、光伏场区建设过程中出现如下问题：
（1）、钢筋笼制作的时候，绑扎不紧固，导致钢筋笼放置到现场已形变；
（2）、同一组组串之间水平高差过大；
（3）、灌注桩桩位水平偏差过大；
（4）、钻孔深度不达标；
（5）、灌注桩桩面有没有收平的现象；
（6）、浇筑灌注桩的时候发现施工人员未使用振动棒的情况；
（7）、施工人员对于模具覆土的时候出现不仔细问题，导致土掉落至桩基孔里面，严重影响桩基质量；
（8）、预埋件部分有露出高差太大的部分。


	

	下月质量情况预计和目标

	
   1.加强施工管理，严格按照操作规范施工；
   2.加强对现场桩基的质量控制，做好技术交底工作。






本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	            　　％

	本月批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	

    根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。














	预计下月工程发生费用金额

	


      同上










本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2015年10月1日
	工程竣工日期
	2015年11月30日

	本月计划完成至
	百分之四十

	本月实际完成至
	         百分之二十

	本月批准延长工期
	7     天
	累计延长工期
	  7       天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
1、 截止本月110升压站工程进度如下：                            
（1）、综合楼一层砌体完成；
（2）、升压站主变基础施工完成；
2、截止本月光伏场区建设工程进度如下：
（1）、光伏场区灌注桩完成百分之八十；
(2)、原计划光伏场区支架安装完成百分之二十，未完成；原因：(支架供货不及时，人员不足)
（3）、由于支架供货不及时导致原计划组件安装百分之10，现未开始安装；
（4）、箱逆变基础基础原计划完成百分之40，现完成百分之10.












	下月工程进度展望

	












本月施工安全生产管理工作评析

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全类）
	  0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	   
   1、检查施工现场发现有部份施工人员在浇筑灌注桩的时候未佩戴安全帽，存在严重的安全隐患，要求进场施工人员必须佩戴安全帽；
   2、检查现场的临时用电情况，发现现场有私拉乱接电线的情况，要求施工单位整改；
   3、检查110升压站施工过程中发现高空作业未佩戴安全带，存在安全隐患，要求高空作业必须按规定佩戴安全带；
   4、检查施工队伍生活区发现有个别宿舍使用大功率电器，要求停止使用。












	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	
   下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。















本月工程其它事项

	




无

















