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一、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	门卫室
	中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
	影像
	4
	

	2
	光伏发电系统
	中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补不并网发电项目
	影像
	10
	


二，监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	厂区内部废弃矿口封堵施工

保安室土建施工，外墙砌砖
	保安室全部完成

2、护坡进入施工阶段


	
	设备交付进度
	箱逆变吊装完成100%

汇流箱交付100%

光伏组件交付100%
	所有电缆交付100%

电气设备交付100%

	
	设计交付进度
	全部交付
	全部交付

	
	质量体系运行情况
	
	

	
	施工图会检
	已会检
	

	
	设计交底
	已交底
	

	
	方案审查
	施工方案已提交
	

	
	技术交底
	已落实
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训
	新进人员进行安全培训
	

	
	安全交底
	分项、分部工程施工已交底
	对新开工项目督促安全交底

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽
	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；配电箱禁止私搭乱接。
	继续要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；

	质量
	主要工序质量
	对综合楼基础、电控楼基础砼浇筑进行旁站；对中控楼墙体砌筑施工进行巡视监理；
	对电气设备安装进行巡视检查和旁站；对综合楼施工进行巡视检查和旁站

	
	主要原材料质量
	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求
	对后续进场设备和材料进行检查；

	
	构（配）件质量
	进场构件检查合格
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	进场设备检查合格
	严格检查进场设备质量和验收

	
	质量验评情况
	合格
	

	投资
	资金情况
	按照施工进度和施工合同支付
	

	
	款项支付情况
	本月支付工程进度款未统计
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	


  三、本月进度情况

	序号
	任务名称
	计划开始日期
	计划结束日期
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	基础打桩
	10月1日
	11月15日
	10月1日
	3月20日
	100%
	100%
	

	2
	桩基浇筑
	10月05日
	11月25日
	10月05日
	11月25日
	100%
	100%
	

	3
	支架安装
	10月10日
	11月30日
	10月12日
	12月05日
	100%
	99%
	

	4
	组件安装
	10月12日
	12月15日
	10月13日
	12月20日
	100%
	99%
	

	5
	电缆敷设
	10月20日
	1月10日
	10月23日
	1月10日
	100%
	95%
	


 四、下月进度计划

	序号
	任务名称
	计划开始日期
	计划结束日期
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	支架安装
	10月1日
	11月15日
	10月1日
	11月20日
	100%
	

	2
	组件安装
	10月12日
	12月15日
	10月13日
	12月20日
	100%
	

	3
	1*4电缆敷设
	10月20日
	12月25日
	10月23日
	12月30日
	100%
	

	4
	逆变器
	11月21日
	12月20日
	11月23日
	12月30日
	100%
	

	5
	183电缆敷设
	11月25日
	1月05日
	11月30日
	1月08日
	100%
	

	6
	主电缆沟开挖
	11月05日
	1月07日
	11月06日
	1月07日
	100%
	


五、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	江苏省安33人
	无
	无
	无
	无


   六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	统计实际完成工程量
	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款

	物资供应
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场


常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目监理部

2016年2月29日
