监 理 月 报
项目名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目                
业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司       业主代表：邹新江
总监（代）： 戚平 监理人员：赵毅    汇报时间：2015-02-30 
项目开工日期：2015年 7月         项目计划竣工日期：2016年04月              
一、土建、安装工程                                        
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	支架安装
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区

	2
	组件安装
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	配电房
	
	
	100%
	15%
	100%
	
	
	方太南区

	4
	电缆沟
	
	
	100%
	40%
	100%
	
	
	方太南区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	基础立柱
	
	
	100%
	10%
	100%
	
	
	方太北区

	2
	支架安装
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太北区

	3
	组件安装
	
	
	100%
	30%
	100%
	
	
	方太北区

	4
	配电房
	
	
	100%
	20%
	100%
	
	
	方太北区

	5
	电缆沟
	
	
	100%
	50%
	100%
	
	
	方太北区

	6
	
	
	
	



二、电气工程                                
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	30%
	100%
	
	
	方太南区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	50%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	50%
	100%
	
	
	方太南区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	50%
	100%
	
	
	方太南区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	20%
	100%
	
	
	方太北区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	90%
	100%
	
	
	方太北区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	90%
	100%
	
	
	方太北区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	20%
	100%
	
	
	方太北区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	




三、现场施工人员配置情况
1.主桩、支架、组件安装人员数量 （20）人
2.主电缆施工人员数量 （15）人
3.逆变器、交流汇流箱、全部电气安装人员数量 （ 15）人
四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：
1、 关于方太接线停电时间还未确定，待确定后会立即告知各方即安排施工。
2、 方太北区接地直接做接地极，室内接地沿墙敷设，电缆沟内接地距沟底20公分。
3、 方太南北区两个配电室窗户全部要求加钢丝网。
4、 配电室内电气照明、风机安装要求三安作出具体施工节点安排。
五、对下月计划进度的预测及采取的措施：
1、 本月已完成现场所有施工，待下月底验收结束后进行并网。
2、施工单位的资料需尽快完成，并在验收前进行签字确认。
六、需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：
[bookmark: _GoBack]1、需业主协调好具体并网时间并做好准备工作。
                    方太5.03MW分布式光伏电站监理项目部

