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一、土建、安装工程                                        
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	组件吊运
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区

	2
	组件安装
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	配电房
	
	
	100%
	10%
	20%
	
	
	方太南区

	4
	电缆沟
	
	
	100%
	10%
	20%
	
	
	方太南区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	基础立柱
	
	
	100%
	10%
	40%
	
	
	方太北区

	2
	支架安装
	
	
	100%
	10%
	40%
	
	
	方太北区

	3
	组件安装
	
	
	100%
	10%
	50%
	
	
	方太北区

	4
	配电房
	
	
	100%
	30%
	70%
	
	
	方太北区

	5
	电缆沟
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	6
	
	
	
	



二、电气工程                                
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	50%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	500%
	100%
	
	
	方太南区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	20%
	20%
	
	
	方太北区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	20%
	20%
	
	
	方太北区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	




三、现场施工人员配置情况
1.主桩、支架、组件安装人员数量 （19）人
2.主电缆施工人员数量 （0）人
3.逆变器、交流汇流箱、全部电气安装人员数量 （ 5）人
四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：
1、    近期天气降雨，施工方要将屋面工作垃圾清理干净，避免因下雨而造成屋顶排水堵塞；
2、方太南北厂区破路顶管及北厂区水泥墩事宜，我方会尽快确定落实，但后续可同步进行工作要按进度计划安排施工，不要影响后续施工；
3、方太厂区不可调支架先进行安装，后续若出现角度偏差较大的可适当想办法调整。

5、 对下月计划进度的预测及采取的措施：
1、 方太北区南厂方进行支架安装；
2、确定方太电缆过路顶管方案，电缆至南配电房走线路，做好方案，并报至方太厂区业主同意； 
6、 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：
1、   方太北区南北厂房安装工作由于水泥墩供应不及时，会影响后续工作计划安排望加紧水泥墩的供应；
2北厂区联合AB水泥墩是否拆除；    
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