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监 理 月 报
项目名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目                
业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司       业主代表：邹新江
总监（代）： 戚平 监理人员：赵毅    汇报时间：2015-08-30 
项目开工日期：2015年 7月         项目计划竣工日期：2016年04月              
一、土建、安装工程                                        
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	支架安装
	
	
	100%
	70%
	80%
	
	
	方太南区

	2
	组件安装
	
	
	100%
	50%
	60%
	
	
	方太南区

	3
	配电房
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	4
	电缆沟
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	5
	电缆桥架安装
	
	
	100%
	  50%
	50%
	
	
	方太南区

	6
	接地系统
	
	
	 100%
	  50%
	 50%
	
	
	方太南区



	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	基础立柱
	
	
	100%
	10%
	10%
	
	
	方太北区

	2
	支架安装
	
	
	100%
	10%
	10%
	
	
	方太北区

	3
	组件安装
	
	
	100%
	10%
	10%
	
	
	方太北区

	4
	配电房
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	5
	电缆沟
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	6
	
	
	
	



二、电气工程                                
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	[bookmark: _GoBack]30%
	30%
	
	
	方太南区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	




三、现场施工人员配置情况
1、现场方太南区目前支架安装完成60%，组件安装完成40%.
2、逆变器已陆续进场，本月已开始逆变器安装工作。
四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：
1、    近期天气降雨，施工方要将屋面工作垃圾清理干净，避免因下雨而造成屋顶排水堵塞；
2、本月方太南区支架吊运及组件安装，安装过程当中发现工人存在不规范施工，组件在抬放过程中未做到轻拿轻放，为避免出现组件存在隐裂，现场对工人进行口头交底，并在当天下午对施工单位提出对工人进行组件安装技术交底。

5、 对下月计划进度的预测及采取的措施：
1、 方太南区截止月底支架、组件安装量已完成至80%。但进度较为缓慢，本月已要求施工单位重新安排施工进度计划，加紧速度，并保证安装质量。
2、 下月初逆变器及汇流箱已开始全部到达现场，已要求施工单位尽快安装电气安装人员进场工作。
3、 光伏区域的接地系统为4*40接地扁钢，施工单位已开始布料。
6、 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：
1、 需业主尽快确定逆变器及汇流箱具体到场时间。
2、 直流电缆应尽快到达现场，逆变安装的同时并进行电缆敷设工作。
 
               方太5.03MW分布式光伏电站监理项目部


