
JLYB-03


监 理 月 报
项目名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目                
业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司       业主代表：邹新江
总监（代）： 戚平 监理人员：赵毅    汇报时间：2015-09-30 
项目开工日期：2015年 7月         项目计划竣工日期：2016年04月              
一、土建、安装工程                                        
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	支架安装
	
	
	100%
	20%
	100%
	
	
	方太南区

	2
	组件安装
	
	
	100%
	40%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	配电房
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	4
	电缆沟
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	5
	电缆桥架安装
	
	
	100%
	  50%
	100%
	
	
	方太南区

	6
	接地系统
	
	
	  100%
	  50%
	  100%
	
	
	方太南区



	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	本周主要形象进度
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	基础立柱
	
	
	100%
	10%
	20%
	
	
	方太北区

	2
	支架安装
	
	
	100%
	10%
	20%
	
	
	方太北区

	3
	组件安装
	
	
	100%
	10%
	10%
	
	
	方太北区

	4
	配电房
	
	
	100%
	40%
	50%
	
	
	方太北区

	5
	电缆沟
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	6
	
	
	
	



二、电气工程                                
	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	70%
	100%
	
	
	方太南区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太南区

	5
	直流电缆接线
	
	
	100%
	100%
	100%
	
	
	方太南区






	序号
	工程名称
	开工日期
	计划完工日期
	全部工程量（%）
	本月进度（%）
	总进展量（%）
	存在问题
	滞后时间（天）
	备 注

	1
	主电缆施放
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	2
	逆变器安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	3
	交流汇流箱
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	4
	配电房电气安装
	
	
	100%
	0%
	0%
	
	
	方太北区

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	




三、现场施工人员配置情况
1、现场方太南区目前支架安装截止本月底完成100%，组件安装完成100%.
2、逆变器、汇流箱本月初已全部进场，截止本月底已全部安装完成。
3、现场支架组件安装人员35人，电气安装及接线15人。
4、屋面接地布料搭接3人，电缆桥架布料安装5人。
四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：
1、    近期天气降雨，施工方要将屋面工作垃圾清理干净，避免因下雨而造成屋顶排水堵塞；
2、 直流电缆敷设过程当中发现光伏线有续接，要求施工单位将续接部位采用MC4接头进行连接。
3、 直流电缆敷设过程当中发现1*4光伏线和直流电缆在同一桥架当中，要求施工单位将电缆进行分层敷设或用挡板隔开。
4、 直流电缆接线过程当中，电缆接至逆变器时电缆未留余量，要求施工单位做好余量。
5、 对下月计划进度的预测及采取的措施：
1、 方太南区配电房采用钢结构施工，下月钢材料准备进场施工。
2、 方太北区进行水泥墩吊运，支架组件安装工作。
3、 直流电缆敷设工作以及南北区电缆沟开挖。
6、 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：
1、 方太北区厂房由于方太厂区业主决定要求业主单位将支架配重块减小，厂房业主担心屋面荷载问题，需业主单位尽快确定水泥墩是否更换。
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