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一、 工程简况

	1
	项目名称
	110kV罗定城南输变电工程(主体工程)

	2
	建设地点
	云浮市罗定市城南

	3
	项目性质
	广东电网公司国有资金

	4
	工程投资
	万元

	5
	建设规模
	110kV罗定城南输变电工程位于云浮市罗定市城南，属新建的110kV变电站，征地面积8526.4M2，围墙内用地面积4964M2。

	6
	建设单位
	广东电网公司云浮供电局

	7
	设计单位
	广东顺德电力设计院有限公司

	8
	总包单位
	陕西天龙输变电进建设有限公司

	9
	监理单位
	肇庆市粤鼎电力工程监理有限公司

	10
	工程范围
	主体工程

	11
	工程特点
	云浮市罗定市城南，交通方便

	12
	施工工期
	115天

	13
	施工方案
	陕西天龙输变电进建设有限公司（施工组织设计方案）。 


二、工程进度控制
1.工程计划进度：工程计划进度：132日历天（2009年 8 月 8 日开工至2010年11月30日竣工）。
2.工程实际进度：详见工程形象进度横道图。
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三、工程形象进度
1）、工程进度
	序号
	工作项目
	进度情况
	工程量
	权重（%）
	本月完成量（%）
	累计完成量（%）
	完成率（%）

	1. 
	综合楼
	主体结构封顶，内外墙砌筑完成40%,10kV设备基础完成60%
	二层框架结构
	58
	45
	65
	37.7

	2. 
	110kV室外构支架
	完成95个构支架基础施工，构支架吊装完成80%
	97个
	10
	62
	95
	9.5

	3. 
	电容器基础
	完成2个电容器基础浇制
	2个
	1
	100
	100
	1

	4. 
	主变基础及构架
	主变基础、油坑及池壁、压顶，构支架均已完成施工
	
	3
	100
	100
	3

	5. 
	消防泵房及消防水池
	消防泵房、消防水池主体结构完成浇制，消防水池外壁抹灰完成
	
	5
	50
	70
	3.5

	6. 
	围墙及大门
	围墙砌筑、抹灰均已完成80%
	
	5
	55
	60
	3

	7. 
	事故油池
	未施工
	1个
	1
	0
	0
	0

	8. 
	警传室
	未施工
	
	2
	0
	0
	0

	9. 
	站内给排水
	排水管道安装完成200，约20%
	
	3
	10
	10
	0.3

	10. 
	站内电缆沟
	电缆沟开挖完成130m,砌筑完成50m.
	
	7
	20
	20
	1.4

	11. 
	站内道路及广场
	路基开挖完成50m
	
	5
	5
	5
	0.25

	土建总进度
	59.7


2）、工程完成情况
截止10月27日止，工程完成情况如下：

1综合楼：主体结构封顶，一层内外填充墙砌筑完成40%，10kV设备基础制作完成60%；
2 110kV室外构支架基础浇制完成95个，完成率98%，构支架安装完成80%；
3主变基础本体、油池、油池壁及压顶完成浇制，主变构支架基础及吊装已完成，具备变压器就位的条件；
4消防水池完成池壁及顶板混凝土浇筑，外壁抹灰完成，消防泵房结构完成；
5围墙及大门：站区围墙砌筑、内外抹灰均已完成80%；
6站内给排水施工完成10%；
7 完成电容器组吊装，开始围网制作，完成部分户外设备基础槽钢制作；
8室外电缆沟砌筑完成20%；
9完成泷州站侧城南II线扩建、I线保护更换停电前的准备工作：完成设备基础制作。
   四、甲供设备材料情况：
1）、基本完成全部乙供材料进场，甲供材料只完成电容器、电力电缆、110kV中性点刀闸等小部分设备的进场；

2）、主变进场就位时间经联系未能确定，业主答复10月底、11月初，厂家答复是11月中旬。
五、工程质量

工程质量分析：基础开挖深度几何尺寸，钢筋绑扎符合设计要求。砂、石、水泥、砖、钢材等材料，均经检测试验合格,满足设计强度要求，基础梁柱装模、浇筑符合质量要求，立杆安装符合设计要求。《质量目标、保证体系及技术组织措施》符合施工规范及设计要求。
六、工程计量与工程款支付
6．1施工单位本月已申请工程进度款541万（60%进度款）。
6.2合同及其它事项的处理情况

6.2.1.工程变更
6.2.1.1建设单位要求的工程变更:

无。

6.2.1.2设计单位发出的设计变更:

无。

6.2.1.3承包单位提出的工程变更
（1）项目编码DJ1108173，站内主体（地基处理），全站基础处理方式由强夯场地改为换填C20砼及￠200预制砼八角桩。

（2）项目编码DJ1108173，站内主体（地基处理），将原设计￠200预制砼八角桩均改为￠150预制砼八角桩。
七、安全、文明、环保施工情况

7.1施工单位《安全目标、保证体系及技术组织措施》、《文明施工目标、组织机构和实施方案》符合施工规范。

7.2施工现场安规措施满足施工要求。

7.2.1在现场竖立了警示牌：必须戴安全帽！注意安全！当心触电！当心坠落！禁止烟火！现场对基坑及护坡等危险点周边进行隔离维护。

7.2.2每周五上报下周的施工危险点预控措施，全面做到“安全施工，预防为主。”

7.2.3施工单位按供电局安监部及监理检查意见要求积极整改，现场完善各项安全文明施工制度；监理定期对现场进行安全文明施工进行检查督促施工单位整改；施工驻地及现场动火作业按制度要求准备了消防器材。

八、下月工作重点

1、监督检查各施工班组工程施工管理，重点将安全质量放在首位，关键部位要求施工及监理单位项目负责人必须到现场。新开施工项目前向监理单位和业主申报施工作业指导书及施工计划,做好关键控制点安全预控措施与应急预案，经审批后才能施工。

2、严格按《工程质量检验及评定标准》及图纸要求，做好分项工程验收，确保工程质量。
3下月施工计划
施工计划：合理安排施工班组采用分段交叉作业施工.

完成土建总工程量35%，累计进度95%，具体如下：
3.1综合楼10kV、35kV设备基础及电缆沟交安，室内外装饰装修、电气照明、暖通、给排水、屋面等基本完成；
3.2所有室外电缆沟、构支架基础交安；
3.3消防水池、消防泵房室内外装饰装修完成施工；
3.4站区围墙砌筑、抹灰、贴面砖均完成施工；
3.5完成事故油池施工；
3.6完成警传室主体结构施工，粗装修基本完成；
3.7站内给排水完成施工；
3.9站内道路路基、路面完成施工；
电气安装总体进度完成95%，具体如下：（实际进度视设备到货情况）
3.10、1月1日前落实主变本体进场安排，落实其他甲供设备的进场安排；
3.11、完成全站电气一次设备安装、试验、调试工作，基本完成验收；
3.12、 完成全站电气二次设备安装、调试工作，交付验收；
3.13、完成通信设备安装、调试，交付验收；
3.14、完成市调、县调通信部分增容改造工作，交付验收；
3.15、完成泷州站侧城南II线扩建、I线保护更换施工、验收工作，具备投运条件；
3.16、完成城西站城南出线保护更换施工、验收工作，具备投运条件。
九、监理工作
1）、施工文件审查

1.本月施工单位按要求提供了施工相关资料供我司审核，我司及时签署了审查意见。

  2我司对施工单位报审的施工组织设计进行了检查并签署意见。

2）、材料进场控制

     1、我司对施工单位进场的河砂、砖、水泥、毛石、钢材、模板等材料进行了检查使之保持与设计施工图纸一致。

 2、我司对施工单位砌筑砂浆进行了控制，符合设计及施工规范要求。

3）现场施工过程质量控制了审核确认。
4）安全施工监督

1、我司要求施工单位落实现场安全施工保护措施，现场张挂安全标识牌、安全标语等；
2、做好安全预控计划及安全事故应急计划等，及时进行现场危险点排查。
十、监理工作小结

1、本月无安全事故发生。施工单位施工质量控制较好，但应加快施工进度，确保工程如期完工。

2、希望施工单位对基层施工队加强安全质量责任教育，加强施工安全文明生产现场管理。

3、希望施工单位及时做好相关施工过程中的准备工作。

4、文档资料收集从现场施工作业抓起,务求真实反映施工过程中投资、进度、质量、安全等指标符合规范化管理要求。

5、希望施工单位及时做好施工工序报验手续。

6、希望施工单位及时补充完善进场材料报验手续。

7、希望施工单位加强施工班组作业前安全及质量技术交底工作。

8、希望施工单位加强现场施工设备安全用电管理工作。

9、希望施工单位安排好施工工作及切实加强安全保卫工作。

10、希望施工单位及时填报施工记录,上报每月进度计划安排和月报表。

十一、需业主协调问题
1、甲供设备未能按我方预期的时间内供货，已对整个工程的计划竣工时间造成延误；（详见之前的《甲供材料到货时间申请表》）
2、暖通、防盗报警、通信图纸均未交付，影响我司暖通材料准备和防盗布线施工，影响通信部分增容改造工作开展。
3、三通一平工程中乡道修复工程款需尽快落实，以免造成村民再次堵路。
4、三通一平工程中站前重新征地及迁坟事宜至今未见有进展，影响进站道路施工。
肇庆市粤鼎电力工程监理有限公司

     云浮监理部罗定城南现场监理:  陈竟成
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� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���











广东天兴工程监理有限公司
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