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A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	15天
	实际工作日
	11天

	建设单位通知单
	份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	份
	监理工程师通知单
	　1份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	　份

	例会会议纪要
	     2份
	专题会议纪要
	份

	本月工程现场大事记

	
1、2015年1月26日业主方安排专业人员对组件进行检测，经检测全部合格。
2、2015年1月29日，召开工程会议，对现场工作完成情况进行了总结，对下阶段工程做出安排，并对现场质量问题进行了处理。
3、2015年2月6日，召开工程会议，对春节工人撤场与撤场后现场的安保问题做出安排。
4、2015年2月8日集合了业主方、监理方、施工方对现场进行了安全、卫生大检查，对出现安全隐患、垃圾未清理的问题进行了整理，并且限时整改。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	2/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	/项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	本阶段，对于上个月遗留的（支架、组件安装不平整、缺少螺丝等）问题进行了全面检查整改，效果良好。针对此类问题，严格的按照国家相关的规定要求去检查、处理，避免出现类似情况发生。

	下月质量情况预计和目标

	
1． 严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
2． 进场材料设备的规范管理加强，要求施工单位加强对设备材料的管理工作；
3． 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	1/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  1份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
1、吊装时必须具有现场管理人员到场统一指挥，对吊车、驾驶员必须进行检查，对当日的天气情况也必须了解，对与风力过大天气，禁止进行吊装。
2、加强施工单位用火管理事宜，确保工人生活区，燃火的安全到位。
3、组件安装过程中必须加强上下扶梯的稳定牢靠。
4、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、为保证现场安全和文明施工，监理汇合施工方安全员，对现场进行安全大检查，并提出整改项目。 
2、监理人员每天对施工方的施工用电、生活用电进行随机检查、对抽查出的问题，进行要求立即整改，并且要求现场安全员必须有安全巡检记录。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	
1、继续加强施工安全管理，针天气因素，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，登高必须系安全带，要注意安全。
2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。
4、对于接下来逆变器室施工存在着高空作业，必须准备好必要的安全措施。
5、项目现场必须配备足够的应急药箱，以备不时之需。
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年01月25日
	工程竣工日期
	2015年06月30日

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
1、支架安装完成35MW、组件安装1.29MW.
本月施工方人员情况：300人，基本满足施工要求。

	下月工程进度展望

	春节放假，暂无安排
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                             万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	
由业主单位控制。
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本月工程其它事项
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