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A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	26天

	建设单位通知单
	1/份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	　5份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	　份

	例会会议纪要
	       份
	专题会议纪要
	5份

	本月工程现场大事记

	
1、4月3日，110KV升压站主变油枕归位。	
2、4月8日，110KV升压站设备进行常规检测。
3、4月9号上午，以常州市委书记闫立为首的相关领导领导亲临项目查看。
4、4月9号下午，110KV升压站设备主变灌油，进行旁站。
5、4月23日，110KV升压站设备单机调试。
6、4月24日，消防人员对110KV升压站进行检查。
7、4月26日，非施工人员（附近村民）进入施工现场捡垃圾，通知该村领导，并希望其进行管理。
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A8-2
本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	2/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	4/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	
为了确保施工质量，要求每个班组必须有专门的质量负责人，盯在施工现场，对工程质量进行负责。
1.电气部分：安装要求专业性很强，必须由专职的电工进行操作，主要出现的问题包括，MC4插头接线不牢、插头接反、电缆破损、接地保护问题。
2.支架安装：要求必须严格按照施工交底技术施工，并且施工班组负责人亲自监督检查，对发现问题立即改正。主要出现的问题包括，支架安装组与组之间安装不平整，存在高低错差；缺少螺丝、弹垫、连接件；螺丝紧固不到位等。
3.组件安装：首先，要求对施工人员加强组件保护意识，不可安装损坏组件，对组件会进行不定期的抽检。要求安装过程中，严格按照施工交底技术规范操作。
主要出现的问题包括，组件运输不当，出现划伤、隐裂，缺少弹垫、平垫、螺丝，螺丝紧固不到位等。







	下月质量情况预计和目标

	1. 加大施工人员对组件的保护意识，自检意识。
2. 加强设备的巡检力度，确保安全。
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A8-3
本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  1份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：
1、 整体状况良好，工人能遵守规定的内容。
2、 吊装过程中，加强人员的培训，正确的对应起吊、试吊的过程。加强了对吊装人员施工作业证的检查，包括对吊车的年审、安全检查，确保无任何安全隐患。
3、 加强了动火、动电的管理，在用到电时，必须有专门的电工进行接入，并且检查防护措施。动火时，必须开具动火证，同时要求各项消防设施到场，电焊等要求具有专业资格证书。
4、 加强安全防水工作：要求施工单位加强防水工作意识，对设备、材料集中统一管理，做好相应的防水工作，及时对现场积水区域排水。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、针对现场实际，对场区施工安全隐患监理下发1份通知单，要求各单位进行隐患防护。
2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
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A8-4
本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年12月25日
	工程竣工日期
	2013年6月25日

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。
2.施工人数250人。
 3.总体施工情况：支架安装65MW,组件安装60MW，电气施工进度42MW，


	下月工程进度展望

	
根据施工计划安排，在不影响质量的情况下，最大程度的增加施工量，以便加快施工速度。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                    约       万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额

	
由业主单位控制。
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本月工程其它事项
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