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月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
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本月工程其它事项
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A8-1
本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	20天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	1　份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	　份

	例会会议纪要
	     3份
	专题会议纪要
	份

	本月工程现场大事记

	
1、6月9日， 110升压站消防测温点施工（主变、电缆沟）；
2、6月18日箱变平台上开始做护栏；	
3、6月23日站用变到场并就位；
4、6月30日110升压站输出电缆电缆头制作（供电局施工）。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	0/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	0/次

	本月查验分项工程
	5	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	
1. 支架安装主要是平直度达不到要求，经过整改观感质量基本可以；
2. 组件安装最主要的问题仍是螺丝漏上、螺丝不紧、少垫片等，
组件损坏率比前期少了许多。






	下月质量情况预计和目标

	   
严格要施工人员按设计要求和规范施工，加大巡查力度，在施工过程中及时发现问题，及时整改，保证施工进度。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	/次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  1份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：
1、 整体状况良好，部分工人有不戴安全帽、不系安全带的现象；
2、 吊装过程中有专人指挥，加强了对吊装人员施工作业证的检查，包括对吊车的年审、安全检查，确保无任何安全隐患。
3、 加强了动火、动电的管理，在用到电时，必须有专门的电工进行接入，并且检查防护措施。动火时，必须开具动火证，同时要求各项消防设施到场，电焊等要求具有专业资格证书。
4、 有水区域施工派专人监护保证施工人员安全。
监理单位履行监理安全责任情况：
坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2014年12月26日
	工程竣工日期
	2015年6月25日

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。
2.施工人数250人。
 3.总体施工情况：支架安装93MW,组件安装89.5MW，电气施工进度73MW，


	下月工程进度展望

	
剩余工程全部完成
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                    约       万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                       　　％

	本月监理批准付款
	万元
	累计批准付款额
	　万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
费用支付主要由建设单位控制。











	预计下月工程发生费用金额
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本月工程其它事项
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