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月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
月工程进度控制情况评析
本月工程其它事项
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	份
	建设单位联系单
	份

	工程暂停令
	份
	监理工程师通知单
	 　      份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	2　份

	例会会议纪要
	      4 份
	专题会议纪要
	 份

	本月工程现场大事记

	1）2016.3.4  新增君上二厂屋面施工完成，施工人员查漏消缺。

2）2016.3.7  我方组织召开第十二次工地会议。

3）2016.3.10 施工方组织我方、业主方、中广核人员到新厂区进行对屋面组件和箱变部分检查工作，并及时下发整改通知单要求整改. 

4）2016.3.12 施工方通知我方到新厂区复查，对上次检查提出的问题整改完毕。

5）2016.3.14我方组织召开第十四次工地会议，参会有业主方、中广核、江都建设相关人员。

6）2016.3.15 新增部分施工全部结束，进行屋面整合清理现场以及所有设备挂标识牌和警示牌。
7）2016.3.16 施工总包中广核领导来现场检查指导工作，并组织座谈会。

8）2016.3.17 箱变设备以及配电室设备厂商人员陆续到现场进行设备调试。

9）2016.3.21 我方组织召开第十四次工地会议。电站运维人员跟近到场。

10）2016.3.24 供电局人员对所有箱变设备进出线打压测试。

11）2016.3.28 我方组织召开第十五次工地会议。



本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	/项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	

	工程质量情况简析（文字或图表）

	工程处于后期阶段，质量控制主要是对设备的调试。还有并网前的准备工作。
 1.确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控。

2.对工程中的施工质量问题以国家相关规范严格要求，外观、性能确认是否符合合同标准。

3.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。

4.安全文明施工，重点检查完工组件和设备调试，确保成品的质量。


	下月质量情况预计和目标

	下月主要控制新增厂区部分的问题排除和验收。还有所有设备并网前的调试工作。
同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
加强成品（已安装完毕的组件）保护工作，对已安装完成的组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。

争取不出现工程事故和施工质量问题。



本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
1、施工环境的安全保障，因为施工条件的特殊性，所有组件在屋面作业安装，项目监理部要求对施工屋面进行整体防护，对容易出事的部位进行整体的防护，包括没有女儿墙屋顶四周、采光板等满足现场安全施工要求。每个屋面搭设人行通道，安全标志牌基本齐全。
2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。进场之前，严格学习厂区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、为保证现场安全和文明施工，不定期的对全厂施工中进行安全检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

	

	      下月施工安全生产管理工作展望和目标
1、继续加强施工安全管理，针对屋顶作业情况，要求临边施工人员注意安全，现场施工必须佩戴安全帽，通道行走时要注意安全。
2、厂区内要注意行驶车辆；架子搭设时要加强对搭设人员的安全管理工作。
3、工程处于后期尾声阶段，主要进行设备的调试。要求电气施工人员注意操作规范，不要违规操作以免造成触电。


	


