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质量控制情况

费用控制情况
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安全生产管理的监理工作

其它事项

　　　　　　　项目监理机构（章）：　　　　　　　　　  
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A.0.8-1

本月工程实施概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	28天

	工程暂停令
	/份
	联系单
	6份

	监理备忘录
	/份
	监理通知单
	/份

	例会会议纪要
	      3份
	其他
	/份

	本月工程现场大事记

	1、2015年11月27日，召开第五次工地例会，详情可见会议纪要。
2、11月28日，配电房地坪浇筑。

3、11月29日，opmc屋面开始安装桥架。

4、11月30日，水泥墩全部到场。
5、11月27日～12月4日，配电房内外墙粉刷。

6、12月6日，召开第六次工地例会，详情可见会议纪要。

7、12月8日，配电房屋面防水施工。

8、12月11日，召开第七次工地例会，详情可见会议纪要。

9、12月12日，4mm²，2×95mm²，3×185 mm²（1kv/10kv）等电缆 部分到货。
10、12月13日，屋面组件4mm²电缆开始铺设。

11、12月14日，4台箱变到场，厂家为天津特变。

12、12月15日～12月17日，海工进行2×95mm²电缆铺设。
13、12月16日～12月19日，opmc进行2×95mm²电缆铺设。华能安装队伍进场。
14、12月17日，海工、opmc车间停电一天，进行配电房至两个车间高配间3×185 mm²（10kv）电缆铺设，高配间计量柜、控制柜等进行安装，同时对互感器等设备进行测试。
15、12月18日，配电房二次设备间直流屏、监控视频通讯柜等柜体设置。继续对海工、opmc车间高配间进行接线及调试。

16、12月21日，配电房土建部分施工项目基本结束，剩余少量收尾工作。室内电气系统安装继续。
17、12月1日～12月22日，组件分批次陆续到场，截至22日晚6点，组件全部到场。

18、12月22日，配电房进行高压试验，试验成功。22日17：00～23：00，逆变器至箱变3×185 mm²（1kv）电缆接线。
19、12月25日，上午九点在远东会议室召开第八次工地例会暨并网前动员会议，会议明确并网时间节点，并就并网进度及注意事项做了讨论，详情可见会议纪要。
20、12月25日，现场进行箱变测试，逆变器至箱变电路绝缘电阻、相间电阻测试，直流电路绝缘测试，设备绝缘测试等电气系统测试。



A.0.8-2

本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验检验批
	8项
	其中一次验收合格计
	8项

	发出监理通知单（质量控制类）
	                               /份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	土建部分(配电房)
1、配电房基础、主体分部已通过验收，质量符合设计及规范要求。
2、配电房正面外墙局部表面平整度不符合要求，表面观感质量欠佳，现场已安排进行整改，待整改后再行复查。
3、屋面保温、防水验收合格，符合设计要求，满足使用功能需要。
4、防火门安装到位，且所用材料符合消防要求，能够提供消防备案号，质保资料齐全，符合设计及规范要求。

安装部分（屋面光伏板及光伏发电系统配套运行设施安装）
1、配电房检修接地施工，焊接存在搭接面不符合规范情况，现场通知整改完成。

2、屋面支架及组件安装施工，发现部分螺栓未紧固、组件平直度超差严重，责令在后续进行消缺整改。

3、低压施工存在操作人员对设计、规范不了解现象，现场进行交底，确保施工规范、工艺满足设计要求。

4、高压施工人员专业、测试规范，高压施工测试、通电试验一次合格。

5、通讯、联调存在各单位未磨合，造成部分环节脱节，责令总包尽快协调处理。
   以上质量问题在正式并网验收前将全部处理到位。



	下月质量情况预计和目标

	1、消除光伏发电运行系统中的故障，确保正常发电。



A.0.8-3

本月费用控制情况评析

	工程合同总额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占工程合同总额百分比
	          　　   ％

	本月批准付款
	　   /万元
	累计批准付款额
	　　/ 万元

	本月发生批准索赔
	　　  / 万元
	累计发生索赔额
	　/ 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	/份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	按合同规定的付款节点要求进行工程款付款。


	预计下月工程发生费用金额

	工程进度款按合同规定的付款节点进行工程款支付。
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2015年10月26日
	工程竣工日期
	2015年12月18日

	本月计划完成至
	施工任务全部完成，进入并网发电阶段

	本月实际完成至
	土建施工基本结束，光伏发电系统安装调试完成总量的80%。

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	实际进度：

土建分部 
1、配电房剩余三面墙体涂料未作，外墙涂料未全部结束。其他项目基本完成。
安装分部
1、组件安装12496块，汇流箱接线安装19个（海工8个，opmc 11个）。屋面避雷系统安装完成50%以上，光伏系统所用电气设备全部安置到位。
2、组串间连接电缆、组串至汇流箱电缆铺设基本到位。汇流箱至逆变器电缆、逆变器至箱变电缆、箱变至高配房电缆均已铺设到位并连接。高压测试完成。
3、箱变、逆变器返送电试验完成。

4、设备联调、远动通讯完成60%。

进度简析：

1、工程实际进度滞后计划安排约15天时间（截至25日）。

2、滞后原因:①. 大型设备到场晚于计划时间。箱变原定11月30日到货，实际在12月14日到场，不仅导致土建施工的延误，同时还造成后续安装、调试等一系列工作的延期，是本月工期延误的最主要原因。
            ②. 组件到货时间不确定，最后一批组件12月22日才到场，影响组件安装，造成组件安装进度滞后，进而影响接线等后续工序施工。
            ③. 施工材料短缺且到货时间不稳定（桥架及支架、接线头、冷缩管、组件压块等），导致电缆铺设、接线、测试等工序不能顺利展开。
            ④. 部分电气设计不合理，现场进行调整，增加了工程量，延长了施工时间。

3、线缆连接、设备调试过程中发现的一些意外情况，产生了运行故障，现场花了一定量的工时进行消缺补漏。总包、分包单位及其他协作单位共同努力，加班进行处理，尽可能不影响并网发电。
4、由于故障存在，导致相关试验不能顺利结束，造成测试报告未能及时提交，进一步影响并网所需验收资料的完善。各参建单位正尽全力完善验收资料，确保并网发电。

	下月工程进度展望

	完成全部施工任务，通过验收，进行并网发电。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工安全生产管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	   6次

	发出监理通知单（安全文明类）
	                       份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：

1、施工现场仍有个别施工人员不戴安全帽，现场指出之后都能立即改正。
2、屋面材料吊运均由专职司吊员控制，由专职司机操作吊机，吊运现场设警戒线，有专人看管，吊车作业半径内并无人员随意走动，吊运绑扎牢固，屋面边缘由专人管控。
3、施工场地材料堆放基本有序，但进入电缆连接环节后施工垃圾、废料增多，垃圾未能及时清运出场。对周围环境整洁有所影响，针对此情况，项目部安排集中进行清理，截至25日晚，已清理大部分垃圾，还将继续进行清理，确保验收时整洁美观。
4、施工用电均由专职电工处理，对不符合安全用电要求的用电行为进行了管理。
5、现场未发生重大安全事故，现场安全生产无异常情况。
6、电焊、吊运等项目均由专职特种作业人员完成。
履行建设工程安全生产管理法定职责情况：

1、现场每日进行安全巡查，对发现的安全问题、隐患及时进行处理，对职工进行的安全三级教育，并建立了安全教育档案。
2、对现场有可能产生重大安全隐患的事项，做好的安全防范工作，尤其是吊装项目，参照安全吊装的要求，按照 “十不吊”的原则，做好安全吊运工作。
3、进入施工场地必须戴安全帽，高空作业必须扣保险绳或采取其他的安全防护措施，每日巡查过程中及时纠正工人的不安全行为，以教育为主，处罚为辅，落实长效建立安全生产管理制度。
4、对于现场的违规用电行为，坚决有一起查一起，接电必须由专职电工处理。尤其是进行电气系统的检测及测试，均进行了清场，设置警戒线，无关人员不得进场，由专业队伍进行检测调试工作，保证设备安全、人身安全。
5、检查核对特种作业人员的资质，必须由有资质的人来完成相应的施工任务。


	下月监理安全生产管理的工作重点

	1、严格执行进入施工场地戴安全帽的规定，对违反者将予以严厉处罚。
2、进一步落实安全用电管理制度，杜绝不安全用电行为。
3、清理场地，恢复绿化原貌。



A.0.8-6
本月工程其它事项

	无



