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一、工程概况：

   1.1  工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

   1.2  工程规模：50MWp并网式发电系统

   1.3  工程特点：工程位于山东省潍坊市滨海区渤海莱州湾南岸，地理坐标N37° 03ˋ20.7”、E119° 30ˋ03.4”环境温度：年平均气温13.1℃；年日照小时数：2068.5小时，年太阳辐射量约为4745.6kWh/m2；系统是通过逆变器将直流逆变为35V交流后并网形式发电系统。  

   1.4 工程地点：山东省潍坊市滨海区渤海莱州湾南岸
二、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
	影像和文字
	
	


三、监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
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  桩机打桩施工    [image: image2.jpg]



          组件试装
	各施工单位开始进场；

第一批管桩进场；

18#塘口开始打桩施工；
4、16#组件开始试装；


	1、15#、16#、17#塘口桩基完工。

2、35KV开关室开始施工。

3、1、2、3、4、5、6、7外线塔基放线、开挖完工。

  

	
	设备交付进度
	 主要设备已订货 
	督促供货商尽早交货

	
	设计交付进度
	 部分设计图纸已交付
	督促提交齐全

	
	质量体系运行情况
	质量体系运行有不到位的情况
	督促施工单位整改

	
	施工图会检
	部分图纸会审已落实
	督促业主落实

	
	设计交底
	交底不全
	督促业主交底齐全

	
	方案审查
	提交不全
	督促提交齐全

	
	技术交底
	部分落实
	督促业主落实

	
	设计变更
	进行中
	督促设计院落实

	安全
	安全培训
	到场施工人员已全部组织安全培训
	督促新进人员进行安全培训

	
	安全交底
	已全部安全交底
	

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；
	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；
	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；

	质量
	主要工序质量
	对施工现场打桩作业进行巡视和旁站；
	对施工现场打桩作业、35KV开关室放线土方开挖、外线铁塔基础放线开挖进行巡视和旁站；

	
	主要原材料质量
	对进场预制力管桩进行外观检查；
	对后续进场设备和材料进行检查；

	
	构（配）件质量
	进场材料检查出厂合格，质检报告齐全
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	大型机械相关证件
	严格检查进场设备质量和验收

	
	质量验评情况
	合格
	

	投资
	资金情况
	无
	

	
	款项支付情况
	无
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	按照施工合同执行


四、本月进度情况

	序号
	任务

名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工

开始

日期
	施工

结束

日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	山东电力建设第三工程公司、青州冠泰基础工程有限公司、

潍坊互联电力工程有限公司、山东云天电力工程建设有限公司

	1
	基础打桩
	2015.10.05
	2015.10.31
	2015.10.23
	2015.10.31
	20%
	8%
	


 五、下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工开始日期
	施工

结束

日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	基础打桩
	2015、11、01
	2015、11、30
	2015、11、.01
	2015、11、30
	100%
	

	2
	35KV开关室土建施工
	2015、11、10
	2015、11、30
	2015、11、10
	2015、11、30
	80%
	

	3
	外线塔基施工
	2015、11、08
	2015、11、30
	2015、11、08
	2015、11、30
	40%
	


六、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	20人
	无
	无
	无
	无


七、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	 
	

	物资供应
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场


               常州正衡电力工程监理有限公司

              潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

        监理部

          2015年10月31日


