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本月工程实施概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	份
	工程暂停令
	份

	监理通知单
	2份
	监理备忘录
	份

	例会会议纪要
	    3份
	专题会议纪要
	份

	本月工程现场大事记

	1、综合楼主体基本完工。

2、配电房主体完工。

3、灌注桩基本浇注完成。

4、完成一号阵列的支架安装。

5、支架、组件等材料进场。

  6、组件开始安装。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	                               份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1、主要检查灌注桩浇注情况。
2、检查支架质量质料情况。

3、检查支架安装角度33度，偏差1度，组件安装平整度有偏差及时修正。

4、检查开关站基础浇注情况。



	下月质量情况预计和目标

	  1、加强施工管理，严格按照操作规范施工。

  2、加强组件支架安装检查，

  3、加强对汇流箱等电气安装检查。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	            　　％

	本月批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	       根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	        同上
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	  1、开关站、配电房主体完工。

  2、支架安装安装完成一号方阵区。
  3、材料进场检验。

  4、灌注桩基本浇注完成。


	下月工程进度展望

	  1、组件安装，电缆敷设完工。
2、逆变器汇流箱安装完工。

3、开关站装饰完工。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	  1、检查支架安装队和开关站主体施工队的安全帽佩戴问题。

  2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。
  3、检查脚架的稳定性情况。

  4、检查灌注桩浇注质量安全情况。



	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。
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本月工程其它事项

	


                       江苏省住房和城乡建设厅监制
