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本月工程实施概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	31天
	实际工作日
	31天

	建设单位通知单
	份
	工程暂停令
	份

	监理通知单
	3份
	监理备忘录
	份

	例会会议纪要
	     4 份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、综合楼二次结构、电气设备基础、设备安装基本完工。

2、箱、逆变安装完成。

3、光伏场区组件安装完成。

4、光伏场区支架安装完成。

5、接地网完成。

6、开关站室外设备基础完成。

7、汇流箱安装完成。

8、开关站照明线路安装完成。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	                               份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1、主要检查屋面防水的坡度，卷材搭接的情况。

2、检查和逆变器基础混泥土浇筑情况。

3、检查支架安装角度33度，偏差1度，组件安装平整度有偏差及时修正。

4、检查开关站电气设备基础浇筑情况。

5、检查组件安装质量情况。

6、检查接地网焊接回填情况。

7、检查组件串接情况。



	下月质量情况预计和目标

	  1、加强施工管理，严格按照操作规范施工。

  2、加强对一次接线安全检查，严格按照施工规范施工。

  3、加强对二次接线操作检查。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	            　　％

	本月批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	       根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	        同上
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	  1、开关站二次结构、电气设备基础均已完工。

  2、支架安装完工。

  3、组件安装完工。

  4、接地网焊接回填等完工。

  5、开关站室外水泵房基本完工。



	下月工程进度展望

	  1、电气二次线安装完成。
2、并网调试完成。

3、工程并网开始发电。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全类）
	1  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	  1、检查支架安装、组件安装队的安全帽佩戴问题。

  2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。
  3、检查开关站电气设备基础和箱逆变基础浇筑情况。

  4、检查组件支架安装质量安全问题。

  5、巡查组件串接安全情况。



	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。
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本月工程其它事项
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