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本月工程实施概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	29天
	实际工作日
	29天

	建设单位通知单
	份
	工程暂停令
	份

	监理通知单
	3份
	监理备忘录
	份

	例会会议纪要
	     3 份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、室内电气设备耐压测试完成。

2、室内装饰装修完成。

3、室外污水处理设备安装完成。
3、高压电缆沟开挖完成。

5、接地网焊接及测试完成。

6、开关站室外接地环网完成。
7、桥架安装完成。
8、开关站、光伏场区监控设备安装调试完成。 

9、送出线路立杆完成。

10、18组组串支架安装完成。

送出线路架完成。

室内电缆沟防火封堵完成。

室内给排水及洁具安装。

室内报警系统安装完成。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	                               份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1、检查室内设备测试的情况。

2、检查室内设备接地情况是否符合规范。

3、检查高压电缆沟开挖是否符合规范。

4、检查接地扁铁安装是否符合规范。

5、检查汇流箱电气安装情况。

6、检查送出线路架线情况。

7、检查电缆桥架安装情况。

  8、检查开关站给排水工程安装情况。


	下月质量情况预计和目标

	  1、加强施工管理，严格按照操作规范施工。

  2、加强施工进度把控，争取下月工程竣工并网送电。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	            　　％

	本月批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	       根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	        同上
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	  1、开关站电气设备测试均已完工。

  2、开关站室外电缆沟电气安装完成。
  3、室内给排水工程和洁具安装完成
  4、场区接地网测试完成。
  5、室内报警系统安装完成。

  6、高压电缆沟开挖验收合格。



	下月工程进度展望

	  1、高压电缆敷设安装完成。
2、并网调试完成。

3、工程并网开始发电。
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全类）
	1 份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	  1、检查施工队的安全帽佩戴问题。

  2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。
  3、检查开关站室内电缆沟安装情况。
  4、检查18组支架安装情况。
  5、巡查高压电缆沟开挖情况。

  6、巡查场区汇流箱及组件电气安装是否按照规范要求进行安装。



	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。
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本月工程其它事项
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