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本月工程实施概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	份
	工程暂停令
	份

	监理通知单
	1份
	监理备忘录
	份

	例会会议纪要
	     1份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、基础条基/桩基共计（12488）根，完成（12488 ）根，完成总量（ 100）%；

2、支架安装完成（10.2）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装完成（10.2 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、场区防雷接地系统完成（100）%；箱变、逆变器基础总计（9）基，开挖完成（9）基，砼浇筑完成（9）基，土方回填（9）基。箱变安装（9）台、逆变器安装（9 ）组，箱变及逆变器安装完成总量（100）%；汇流箱安装完成（126）台；汇流箱电缆桥架墩砌筑完成（100）%；逆变器到汇流箱电缆桥架工程（100）%；汇流箱到10.5KV箱变电缆工程完成（100）%；光伏组件到汇流箱接线完成（126）个，完成总量（100）%；汇流箱到逆变器接线完成（9）台，完成总量（100）%；电缆桥架放线完成（100）%，桥架盖板安装完成；场区监控、测控系统安装完成（100）%，场区监控、测控系统调试完成（100）%。

5、场区集电线（缆）路共计（5.5）公里，电缆沟开挖（2.5）公里， 完成总量（100）%；电缆敷设完成（2.5）公里，完成总量（100）%；电缆沟铺砂、盖砖、回填（2500）米，完成总量（100）%；485通讯电缆直埋敷设（5100）米，完成总量（100）%；光伏场区箱变变压器进线高压电缆头测试完成（100）%；光伏场区所有电气设备连接安装完成。

6、开关站基础完成，室内电缆沟砌筑完成，填充墙砌筑完成，顶板浇筑完成， SVG成套设备安装完成，35KV及0.4KV开关柜安装完成，开关站室内外装饰装潢完成，高压柜、SVG进线高压电缆头制作完成，SVG无功补偿装置风管制作完成，卫生间洁具安装完成；污水处理设备安装完成；开关站消防系统施工完成；开关站屋面落水管下散水完成；开关站室外接地环网缘及屋顶防雷接闪带安装完成；场地混凝土浇筑完成。
7、开关站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（100）%；开关站电缆沟电缆敷设安装完成（100）%；是否开始调试（是）；开关站外电缆沟回填完成，电缆上杆完成。

8、送出线路共计（5.5）公里，建设铁塔基总计（1）基，基础浇筑完成（1）基， 完成总量（100）%，杆塔组立完成（100）%，水泥杆挖坑及立杆、横担安装（85）基，钢管杆1基，完成总量（100）%；架线完成总量（100）%；送出线路整体贯通完成。
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本月工程质量控制情况评析

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	                               份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1、检查室内设备测试的情况。

2、检查室内设备接地情况是否符合规范。

3、检查高压电缆沟开挖是否符合规范。

4、检查接地扁铁安装是否符合规范。

5、检查汇流箱电气安装情况。

6、检查送出线路架线情况。

7、检查电缆桥架安装情况。

  8、检查开关站给排水工程安装情况。



	下月质量情况预计和目标

	  1、加强光伏场区施工缺陷，消缺控制管理。

  2、下月工程竣工并网送电。
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本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	        　万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	            　　％

	本月批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	       根据合同规定，工程费按节点支付，有总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	        同上
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本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	
	工程竣工日期
	

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月批准延长工期
	天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	  1、开关站电气设备测试均已完工。

  2、开关站室外电缆沟电气安装完成。

  3、室内给排水工程和洁具安装完成

  4、场区接地网测试完成。

  5、室内报警系统安装完成。

  6、高压电缆沟开挖验收合格。



	下月工程进度展望

	待竣工验收并网送电
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本月施工安全生产管理工作评析

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全类）
	1 份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	  1、检查施工队的安全帽佩戴问题。

  2、巡检现场临时用电设施情况，一级、二级必须做好接地。
  3、检查开关站室内消缺情况。

  4、检查18组支架安装情况。

  5、巡查光伏场区部分施工、消缺情况。

  6、巡查场区汇流箱及组件电气安装是否符合规范要求进。



	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。
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本月工程其它事项
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