监理月报

常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目工程
第 2015-10期

 2015年 10月1日 至 2015年10月31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：                  
总监理工程师：                       
日        期：                       
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本月工程情况概要

	相关情况登记

	本月日历天数
	31天
	实际工作日
	28天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	0份

	例会会议纪要
	0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	 无
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月工程质量控制情况评析

	  本月工程作业范围主要有：打桩、支架、组件安装，接地沟开挖，逆变器、汇流箱支架焊接，箱变基础，开关站；经过监理人员对施工前的预控，施工过程中的控制，以及作业完成后的仔细检查，以及施工和建设单位人员的共同努力，无任何质量事故发生。
一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：
1、 箱变基础钢筋、模板安装，砼浇筑振捣的问题；

2、 接地沟开挖深度不够的问题；

3、 焊接观感质量差的问题；

4、 施工现场质量管理人员随意不到岗的问题；

5、 开关站基坑开挖深度不够的问题。
6、 开关站基础处理的问题；
二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

1、 包括组建、支架及构配件，开关站施工未向监理报验任何资料的问题；
2、 施工图纸仍然未会审的问题；

3、 开关站设计图纸为钢筋混凝土结构，而施工单位擅自改变为钢结构，无任何依据；
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月工程安全生产管理情况评析
	本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场临时用电，临边防护，施工现场安全警示牌，五图一牌，安全帽，施工机械、设备进行了认真检查。但施工施工仍存在以下安全隐患：

1、 施工现危险处场没有任何形式的安全警示牌，没有五牌一图；

2、 施工现场砖块堆放超过两米，有坍塌危险；
3、 施工区离村庄不远，没有在施工场地周边设置警示标志，存在安全隐患；

4、 临时用电乱拉乱接，电缆接线头未用绝缘胶带包扎牢固，开关箱配电箱没有安全防护措施，；

5、 施工单位未向监理报验安全施工措施；


月工程进度控制情况评析
	施工进度严重缓慢，已多次通知要求施工单位严格按照原定计划施工，不要影响工期，并已及时向业主沟通。



月工程费用控制情况评析

	无



本月工程其它事项

	无


  江苏省建设厅监制                                                    B5-1
