监理月报

常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目工程
第 2015-12 期

 2015年 12月01日 至 2015年12月31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：                  
总监理工程师：                       
日        期：                       
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本月工程情况概要

	相关情况登记

	本月日历天数
	31天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	6份

	例会会议纪要
	0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	 无
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月工程质量控制情况评析

	  本工程自开工至本月底，施工单位未向监理报验任何资料，包括企业资质，人员资质，项目管理管理人员名单，项目划分表，施工方案，施工组织设计，材料设备资料，检验批报验表，隐蔽验收记录；尤其涉及安全的安全员证书，特种作业人员证书。
一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：
1、 接地扁铁埋置深度的问题；

2、 施工现场镀锌材料镀锌层损坏的问题；

3、 桩垂直度偏差过大的问题；桩损坏等问题。
4、 施工现场组件随意乱放的问题；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

1、 施工图纸至今没有会审的问题；
2、 至今未向监理报验施工许可证的问题；

3、 35KV开关站设计图纸为框架结构，施工单位擅自改为钢结构，施工没有任何依据，现场监理人员现场监理没有依据；

4、 施工现场工序作业完成后没有以任何形式向监理报验；

5、 外线作业现已开始立杆，施工现场没有管理人员，监理人员发现问题无法与施工方沟通；
三、本月给施工单位发质量方面联系单共5份，编号分别是：LCZQZH-001、LCZQZH-002、LCZQZH-003、LCZQZH-004、LCZQZH-006。
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月工程安全生产管理情况评析
	本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位的整改后符合要求。给施工单位发了一份监理工作联系单（编号：LCZQZH-005）安全方面管理资料严重短缺，安全员证书，特种作业人员证书，起重吊装作业人员证书，高空作业人员证书，临时用电施工方案，电工、焊工操作证。施工现场没有安全管理人员。
外线施工现在处于立杆吊装作业高峰期，该作业施工属于危险性较大的工序，施工现场无专职安全管理人员，存在安全隐患。


月工程进度控制情况评析
	因施工单位从开工到现在未向监理报验任何形式施工进度计划，进度无法控制，已要求施工单位要求尽快报验施工进度计划，已及时向业主进行沟通。



月工程费用控制情况评析

	无



本月工程其它事项

	无
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