监理月报

常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目工程
第 2015-6 期

 2015年 06月15日 至 2015年06月30日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：                  
总监理工程师：                       
日        期：                       
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本月工程情况概要

	相关情况登记

	本月日历天数
	16天
	实际工作日
	10天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	0份

	例会会议纪要
	0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	 无
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月工程质量控制情况评析

	  本项目自2015年6月15日开工以来，因下雨，人员进场缓慢，只完成部分场地平整，定位放线，临建的搭设。

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：
1、 临建搭设不规范的问题；

2、 施工现场管理人员不到位的问题；

3、 临时用电不规范等问题。
4、 雨季施工组织不到位的问题；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

1、 施工现场没有图纸的问题；
2、 施工许可手续不完备等问题；

3、 施工现场作业没有没有进行安全技术交底的问题；

4、 施工现场工序作业完成后没有以任何形式向监理报验；
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月工程安全生产管理情况评析
	专职安全管理人员随意不到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位的整改后符合要求。



月工程进度控制情况评析
	施工进度严重缓慢，已多次通知要求施工单位严格按照原定计划施工，不要影响工期，并已及时向业主沟通。



月工程费用控制情况评析

	无



本月工程其它事项

	无
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