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内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项
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本月工程情况概要

	相关情况登记

	本月日历天数
	31天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	0份

	例会会议纪要
	0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	 无
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月工程质量控制情况评析

	  本月只进行一项打桩工作，监理人员通过施工前的预控，施工过程中的控制，以及作业完成后的仔细检查，使工程质量得到保证，无任何质量事故发生。
一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：
1、 桩垂直度超出规范要求的问题；

2、 桩头标高超标的问题；

3、 打桩深度严重不够的问题。
4、 雨季施工组织不到位的问题；

5、 桩位移严重超出设计及规范允许范围的问题；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

1、 施工现场安全员随意不到岗的问题；
2、 施工图纸没又回身的问题；

3、 施工现场部分桩身损坏严重的问题；

4、 施工现场没有资料员，工序作业完成后没有以任何形式向监理报验；
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月工程安全生产管理情况评析
	本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位的整改后符合要求。
施工现场材料设备堆放混乱，施工现场道路随意被封堵，造成交通临时瘫痪，开关箱、配电箱防护不到位，临时用电乱拉乱接。



月工程进度控制情况评析
	施工进度严重缓慢，已多次通知要求施工单位严格按照原定计划施工，不要影响工期，并已及时向业主沟通。



月工程费用控制情况评析

	无



本月工程其它事项

	无
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