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内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项
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本月工程情况概要

	相关情况登记

	本月日历天数
	30天
	实际工作日
	27天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	0份

	例会会议纪要
	0份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	 无
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月工程质量控制情况评析

	  本月工程作业范围扩大，打桩、支架、组件安装，接地沟开挖，逆变器、汇流箱支架焊接等作业同时进行；经过监理人员对施工前的预控，施工过程中的控制，以及作业完成后的仔细检查，以及施工和建设单位人员的共同努力，，无任何质量事故发生。
一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：
1、 檩条安装角度偏差的问题；

2、 组建安装没有技术交底的问题；

3、 组建现场损坏严重的问题；

4、 组建檩条平整度超标的问题；

5、 组建连接螺栓不紧固、垫圈遗漏几方向错误等的问题。
6、 逆变器、汇流箱支架焊接防腐的问题；
二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

1、 组建、支架及构配件进场未向监理报验的问题；
2、 施工图纸仍然未会审的问题；
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月工程安全生产管理情况评析
	本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，施工机械、设备进行了认真检查。但施工施工仍存在以下安全隐患：

1、 电焊工上岗资格未向监理报验；

2、 作业人员任然随意不戴安全帽进入现场；
3、 施工区离村庄不远，没有在施工场地周边设置警示标志，存在安全隐患；

4、 支架作业人员仍然随意站在装上横梁领条上（高度超过两米）无任何安全保护措施；

5、 施工现场材料乱堆乱放；


月工程进度控制情况评析
	施工进度严重缓慢，已多次通知要求施工单位严格按照原定计划施工，不要影响工期，并已及时向业主沟通。



月工程费用控制情况评析

	无



本月工程其它事项

	无
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