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工程进度

	1、施工进度情况

 (1) 累计测量地形12个方阵；修道路累计1400m；  

累计定桩位5790个，完成率10.2%；

累计打孔5552个，完成率9.9%；

累计灌桩2229个，完成率4.5%；

2、人员设备情况：

管理车2辆，工具车2辆，，现场人员45人。


二、现场存在的问题及建议

1、认真做好施工项目部内部的管理沟通和协调工作，保证计划和措施的落实。
2、支架应尽快进场，施工单位已在做进场施工的准备工作。

3、管桩施工质量比一期有较大提高，望施工单位继续努力的保持下去。同时要注重施工管理的程序化和规范化。

4、对新进场的施工人员进行安全教育和培训，施工前应进行安全技术交底，参加人员应签字。

5、施工单位管理人员较年轻，要多历练，对监理的合理要求和建议应落实到位，不懂得要互相学习，不断的提高管理能力。
三、下月的监理工作安排

1、要加强工作责任心，做好监督工作，保证施工质量、进度和安全管理。
2、材料进场后尽快安排卸货所用的机械；现场负责人应该在场，发现问题及时与监理沟通。

3、对现场材料进行统计，让施工单位对新进场的材料合理管理且合理利用。


