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1、 工程进度

	1、施工进度情况

 (1) 累计定桩位28585个，完成率51.9%；

（2） 累计打孔26241个，完成率47.7%；

（3） 累计灌桩25704个，完成率46.7%；

（4） 累计支架安装3117组，完成率45.3%；

（5） 散光伏板组件，安装组件540组，完成率7.84%；
2、人员设备情况：

管理车4辆，工具车3辆，，现场人员76人。


二、现场存在的问题及建议

1、施工应注意钢桩浇筑、支架安装和组件安装的质量，做好每道工序的质量控制，不使问题集聚影响工程质量。

2、不得在光伏区域内吸烟，不得动火。施工人员进入施工现场应戴好安全帽。

3、材料要加强管理，现场应及时清理散件，拉拔试验应尽快组织实施。

4、材料进场后应通知监理验收，并提供材质证明、合格证。

5、在完成一道工序后，施工单位必须通知监理到现场验收，并提供验收资料，验收合格后方可进入下道工序。

6、在施工过程中应对资料进行完善，须做到施工和资料同步。

三、下月的监理工作安排

1、加强对安全、质量进度的控制。
2、对进场的材料进行检查。
3、让施工单位尽快联系第三方有资质的实验室做拉拔试验。


