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工程进度

	1、施工进度情况

 (1) 累计定桩位62485个，完成率100%；

累计打孔62304个，完成率100%；

累计灌桩60675个，完成率100%；

累计支架安装6447组，完成率97%；

（5）散光伏板组件，安装组件4069组，完成率61.2%。
钻孔机4台，搅拌机4台，钩机2台，铲车1辆，货运车3辆，管理车3辆，现场作业人员260人，管理人员22人。。


二、现场存在的问题及建议

1、在现场巡场时发现现场管理人员少，要求施工单位增加现场管理人员。

2、在现场巡场时发现现场管理人员少，要求施工单位增加现场管理人员。

3、进场材料后必须要告知监理，现场取样，送检。浇灌混凝土配合比应提交监理项目部。

4、单位资质，人员资质已通过工作联系单方式要求施工单位尽快报到项目监理部，但是至今未报。
5、东方日升的组件已经开始陆续进场，要求不同的规格、型号、功率安装到同一方阵。

6、箱逆变基础已开挖，要求施工单位把深度要控制好，尽量往下挖，不要像一期似得高出地面太多。箱逆变图纸要求尽快提交至项目监理部。

7、施工项目部要加强对施工现场安全的管理力度，施工人员需戴安全帽后进行施工。

8、设计有变更的地方，要求施工单位尽快以书面的形式提交监理项目部，否则按照原设计和规程规范进行验收。

9、监理单位在现场巡查时发现还有部分螺母紧固不到位，有些甚至没有螺母、部分对拉丝紧固不到位，要求施工人员自检完成后再向监理项目部报验。

10、监理单位在现场巡查时发现还有部分螺母紧固不到位，有些甚至没有螺母、部分对拉丝紧固不到位，要求施工人员自检完成后再向监理项目部报验。

11、施工单位尽快对支架对拉丝生锈问题进行整改落实；

12、目前二期施工面大，现场施工管理人员满足不了质量、进度控制要求，必须增加现场施工管理人员数量；

13、二期田河5MW上周支架已安装完，至今还未进行组件安装，施工单位尽快安排组件安装；

14、后期每道工序验收时，必须经监理、业主验收合格后，方可进行下道工序施工；

15、北坡20MW西侧5#、6#、7#、10#方阵有部分接地沟深度未达到设计要求（由于地质原因无法深挖，施工单位尽快拿出可行方案）

16、北坡20MW西侧有个别汇流箱安装倾斜，施工单位必须进行整改；

17、北坡20MW东侧1#、2#、3#方阵主接地网与支架后立柱连接接地沟深度部分未达到设计要求，必须整改；

三、下月的监理工作安排

1、对以上的各项要求需施工单位尽快落实。
2、组件、电缆要求中科尽快落实，以免影响工期。
3、现场人员包括管理人员要服从监理管理，相互沟通，做好工作。

