工程建设月度例会汇报材料

1.工程部

1）工程进度对比分析

	序号
	里程碑节点
	计划日期
	完成日期

	1
	进场道路完成,施工准备工作
	无
	

	2
	首台风电机组基础开始施工/首个光伏发电单元基础开始施工
	2.21
	4.1

	3
	首台风电机组开始吊装/首个光伏发电单元开始安装
	3.1
	3.21

	4
	升压站开始受电
	4.20
	4.28

	5
	首台风电机组发电/首个光伏发电单元发电
	4.30
	5.26（线路问题脱网）6.3日并网成功

	6
	全部风电机组整套启动开始试运行/全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
	5.15
	

	7
	项目整体正式移交生产
	
	

	基础条基/桩基共计（13965）根，完成（13965）根，完成总量（100）%；
支架安装完成（18.9）MWp，完成总量（95）%；
组件安装完成（18.2）MWp，完成总量（91）%；
箱变、逆变器基础浇筑完成（19）基，完成总量（100）%，箱变、逆变器安装（19）组，完成总量（90）%；
集电线路共计（ ）公里，基础浇筑完成（ ）基，完成总量（）%，杆塔组立完成（ ）%，架线完成总量（ ）%；
升压站土建按照综合楼、配电室等主体工程土建进度简要明晰描述（主体工程完成；内部水电安装完成；地砖敷设完成；内部装饰装修完成，具备入住条件；围墙完成；升压站道路完成，绿化完成，大门完成）；
升压站一次设备安装已完成（100）%、二次设备安装已完成（100）%；是否开始调试（调试完成，已并网）;
送出线路共计（3.9）公里，基础浇筑完成（18）基，完成总量（100）%，杆塔组立完成（100）%，架线完成总量（100）%；
升压站反送电时间（4.28日）；
并网发电（18）MW， 完成总量（90）%。


 一、与计划进度的偏差分析：

本月至21日，由于下雨、6级以上大风等天气的影响，累计4天组件、支架停止施工。支架材料、支架附件材料、桥架材料缺失现场人员大部分退场，无人施工。
光伏1#-4#区域并网发电，5月26日箱逆变厂家调试完成，光伏1#-4#区域并网发电，当日下午由于线路问题脱网，6月3日上午升压站调相，做光差保护实验，下午四点半光伏1#-4#区域成功并网发电。
6月15日光伏16#-19#区域、5#-6#区域成功并网发电，6月16日光伏12#-15#区域、7#-10#区域并网发电，光伏区共计并网17个区，光伏10#区并网两个汇流箱。
光伏11#区域缺少支架及支架附件无人施工。
光伏区缺失支架、支架附件、桥架未有确定到位时间。
二、检查节点完成情况(与年度计划对比)

2016年6月21日对武当湖19.9MW光伏项目组织了开工前检查。施工滞后。1、璞河变改造完成；

2、4月28日电站倒送电完成；

光伏区桩施工工期35天，桩量共13965根，已完成，滞后6天。

支架完成18.9MWp、组件安装完成18.2MWp，进度因上述原因，严重滞后，滞后达30天。

土建：升压站室外工程施工滞后，升压站道路完成，绿化完成100%，大门完成（未验收）。

配电楼、办公楼设备安装完成具备入住条件（运维人员已经入住）；开关站具备并网发电条件。现#1集电线路并网发电8个区，#2集电线路并网发电10个区。剩余1个区6月30日前全容量并网发电。

三、主要协调问题及解决情况

1、督促项目部缺失的支架、支架附件、桥架尽快到位；

四、合同费用支付情况

	
	合同分类
	合同费用

(万元)
	累计支付

（万元）
	完成支付比例

	1
	EPC合同
	7158.23
	2046
	28%

	2
	EPC合同
	5628.4446
	3582.2438
	63%

	3
	EPC合同
	6985.8875
	2740.86
	39%


