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                                             编号：ZJZGD-CZZH-B10-001
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	24天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	0份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	    2份

	例会会议纪要
	         3份
	专题会议纪要
	1份

	本月工程现场大事记

	1、4月6日项目开工。
2、4月8日参加外线基础开挖仪式，外线正式开工建设；综合楼地基基槽开挖，光伏区施工进入正常基础设施建设；
3、4月9日，监理例会通报监理项目部人员变动事宜。人员调整变更材料后续办理邮寄现场；
4、4月13日，对外线（青岛钧德源电力成套设备工程有限公司）下发关于42#铁塔基础渗水需尽快处理，保证后续基础的浇筑质量的ZJZGD-CZZH-B3-001号监理联系单；
5、4月15日，外线铁塔42#基础开始浇筑，监理现场进行全过程旁站，现场取样，同条件养护试块1组3块；
6、4月16日，对光伏区（国电南京自动化股份有限公司）下发关于项目业主滞后，前期开工资料未提交事宜的ZJZGD-CZZH-B3-002号监理联系单；
7、4月16日，项目监理部向业主单位（德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司）提交监理规划请求审批；
8、4月16日，勘查到场，相关部门进行配电室、综合楼、SVG室地基验槽，基坑开挖符合设计、勘查要求，统一同意进行基础换填施工；
9、4月19日，项目监理部向业主单位（德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司）提交监理细则，细则包括土建、电气、安全、旁站、应急预案及强条检查计划，请求业主审批；
10、4月20日，由业主牵头各施工方、监理及相关领导在外线施工项目部召开关于项目并网推进协调会，明确外线6月10日前具备并网条件、光伏区6月12日具备并网条件；
11、4月21日，施工临电于下午3点接入开通；
12、4月23日，综合楼、配电室、SVG室构造柱基础浇筑完成，监理现场进行了旁站，并取样同条件试块1组3块；
13、4月25日，由监理部组织施工、项目业主在项目地办公室进行前期图纸的初步审核。对图纸缺项及需要调整的事宜，4月26日监理部整理下发设计监理联系单ZJZGD-CZZH-SJ-001号，提交业主尽快协调设计落实。
14、4月25日，综合楼、配电室、SVG室进行部分回填压实、模板钢管支架搭建；
15、4月25日，光伏区接地网开始施工；
16、4月28日，管理区构筑物综合楼、配电室、SVG室柱筋电渣压力焊接完成，现场取样一组；
17、4月30，配电室、SVG室框架、屋面浇筑完成，监理现场进行全过程旁站，现场见证取样C25试块一组。



[bookmark: _GoBack]本月工程质量控制情况评析
	本月抽查、见证试验次数
	3次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	0次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	0项
	其中一次验收合格计            /项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                        2次   2份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	[image: IMG_20160412_094953]   42#塔基基础渗水
	[image: IMG_20160414_172505]
42#铁塔基础降水处理

	
[image: IMG_20160415_110229]
42#基础浇筑、C25商混水泥试块取样 
	
[image: IMG_20160430_160128]
配电室、SVG室浇筑前检查 

	                         下月质量情况预计和目标

	   下月各材料、设备陆续进场，光伏区各作业面全面展开；预计光伏区桩基、支架、光伏板、接地、部分区域送电前检查、完成初步验收及资料归整工作。




本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	2次

	发出监理通知单（安全控制类）
	                            0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态   
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员现场每天跟踪检查，没有发现有违反重大安全条例的事情发生。

	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	
下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2016.04.06
	工程竣工日期
	2016.06.30

	本月计划完成至
	2016.04.30

	本月实际完成至
	2016.04.30

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	1份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	[image: IMG_20160408_100318]
外线开工仪式、基础开挖
	[image: IMG_20160408_083740]
综合楼、配电室、SVG室基础开挖
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综合楼、配电室、SVG室基础换填
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基础垫层浇筑完成
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基础底板浇筑
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主接地网施工
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配电室、SVG室框架、屋面封顶完成
	

	下月工程进度展望

	1、 综合楼封顶、室内设备基础、装饰基本完成；
2、 光伏区桩基施工完成、支架、组件安装完成；
3、 光伏区箱变、逆变基础施工、设备安装连接完成；低压电缆完成80%；
4、 光伏区接地网完成；
5、 管理区一次、二次设备进场、安装完成40-70%；
6、 光伏区电缆、光缆敷设完成2-3个区。
7、 外线施工完成90%、站内对外通讯完成80%。



本月费用控制情况评析
	工程总投资额
	　　           /               　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　         /           　　   ％

	本月监理批准付款
	　 / 　万元
	累计批准付款额
	　/　 万元

	本月发生批准索赔
	　 /   万元
	累计发生索赔额
	       /　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	/份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	
根据合同规定，工程费用按节点支付，监理部进行工程量复核，费用由总包单位控制。


	预计下月工程发生费用金额

	
同上




本月工程其它事项
	
1，本工程已经安全生产25天。	
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