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本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	0份
	建设单位联系单
	0份

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	3份

	监理工程师备忘录
	0份
	监理工程师联系单
	0份

	例会会议纪要
	          3份
	专题会议纪要
	0份

	本月工程现场大事记

	1、6月1日二期箱变、逆变开始浇筑。

2、6月2日逆变器通讯柜到场5台；

3、6月4日外线43#终端塔开始浇筑、35KV室开关柜到场；

4、6月6日SVG及连接变压器到场；

5、6月09日二次盘柜开始安装连接；

6、6月11日外线铁塔开始放线；

7、6月12日AGC/AVC设备进场；

8、6月15日二次室通电调试开始；

9、6月17日质监站第二次现场验收；

10、6月20日地调验收

11、6月21日运维进场；

12、6月25日独立避雷塔安装完成；

11、6月26日集电线路电缆头制作完成；

12、6月27日高压电缆测试完成；

13、6月28日省调验收；

13、6月29日一期汇流箱开路电压测试完成；

14、6月30日设备返送电，线路、SVG设备、继电保护设备冲击完成。




本月工程质量控制情况评析

	

	本月抽查、见证试验次数
	6次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	4次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	0项
	其中一次验收合格计               0项

	发出监理联系单（质量控制类）
	                      0次   3 份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	本月主要为满足并网要求，厂区各作业面主要功能检查，未发现大的质量事故及事故隐患。

	                         下月质量情况预计和目标

	消缺、移交。


本月施工安全生产管理工作评析

	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	6次

	发出监理通知单（安全控制类）
	0份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
    因前期工作，人员及机械少，现场安全文明施工处于可控状态。
监理单位履行监理安全责任情况：
监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。




本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2016.06.01
	工程竣工日期
	2016.06.30

	本月计划完成至
	2016.06.01

	本月实际完成至
	2016.06.30

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理通知单（进度控制类）
	1份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	主要构筑物及装饰完成；

主要设备安装、调试完成满足并网要求。

	下月工程进度展望

	1、消缺、移交。


本月费用控制情况评析

	工程总投资额
	　　                           　万元

	累计完成金额占总投资额百分比
	　                         　　％

	本月监理批准付款
	　   　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	份 

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。



	预计下月工程发生费用金额

	同上


本月工程其它事项

	1，本工程已经安全生产86天。



