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8. 征地问题没有完全落实，7 区（7号箱变所在地块）27日 开始定点

放线，29 日上午桩点被村民损坏（正在解决中）。

9. 进场道路遭封堵，导致施工单位无法进货，项目 29 日材料用完，

处于半停工状态，30日进场 1MW支架及配套用品，但道路问题还

没解决，4月 1日进场 1MW支架及配套用品。（已解决）。

10.场内电气部分图纸仍未完全出图（正在解决中）。

11.站内 7 区（7 号箱变所在地块）10kv 电线到目前也没有移除，即将

影响施工（正在解决中）。

本

月

进

度

情

况

螺旋管桩 支架 围栏 综合楼 Loading...

总数 23322 根 1718 组
材料未进场

地基验槽完成，

正在施工已完成 8055 542
挖完 1~5 区周围围栏

地基

% 35% 32%

（>6MW）

计划 10 号前完

成地基浇筑
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支架安装示意图：

安装完成的支架（纯绿色）在整个光伏厂区位置以及图形规模

材

料

进

场

情

况

截至目前进场 8055 根螺旋管桩和 7MW的支架，42.69 吨钢筋（综合楼

所需全部） 。

备注：征地问题没有解决导致无法定点放线施工单位没有继续进场管

桩。

材

料

进

场

检

验

螺旋管桩叶片长度不符合设计要求（正在解决中）。

部分材料个别位置没有镀锌，其中螺旋管桩下端尖部最为常见（正在

解决中）。

螺旋管桩固定立柱的螺丝孔径不符合标准，导致部分支架无法正常安
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装(已解决)。

进场钢筋已送检。

进场混凝土已送检。

施

工

质

量

情

况

1. 现场打桩纵向桩不在同一直线，打桩部分偏差较大，部分支架下端

距离地面不足设计要求的 1.5M高度（正在解决中）。

1）现场桩位定点放线方式为先确定每组方阵两端桩点，然后用钢丝

绳拉紧确定中间桩点位置。

2）钢丝绳绷的过于紧导致桩基础偏移，最终影响桩基础精度以及

抗拉拔力（已解决）。

3）人员放线定点时，个别员工定点插筷子不认真，导致位置不精

确，影响整体工程精度（已解决）。

4）打桩机械打桩臂存在间隙，部分打桩人员不认真操作没有及时

纠正失误，导致部分打下去的桩偏移不精确（人员问题已解决，但

机械误差无法避免，只能打桩过程中尽量调整）。

5）安装支架时部分螺栓垫片没有放（正在解决中），螺栓朝向凌乱

（已解决）。

2. 施工单位没有进行施工前的技术交底以及人员培训，以至于人为因

素是影响质量、进度的主要因素（正在解决中）。

3. 施工现场人员没有佩戴安全帽（已解决）。

4.支架安装之前没有校准角度尺，导致多组支架出现较大角度误差（已

解决）。

5.部分地区地势不平坦，导致支架安装后成片方阵看有点波浪起伏（正
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在解决中）。

隐蔽

验收

情况

综合楼地基验槽检查

发

文

情

况

监理例会会议纪要 01~06

监理工作联系单 01~05

地基验槽检查记录

收

文

情

况

外线图纸（综合楼土建部分、杆塔部分）

安全

情况

施工现场工人没有佩戴安全帽，已下单要求整改(已解决)

下

月

工

作

要

点

按时巡视现场严抓质量和安全，严格按照图纸监督施工。

督促施工单位及时上报相关资料，做到资料上报与施工进度同步。

进场材料认真检验。

等…

现 场

施 工

人 员

班 组

情况

进场施工人员为七十多人，后续按进度陆续增加施工人员。
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天气

施工现场照片

螺旋管桩进场
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支架等材料进场
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在施工现场检查施工作业情况
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材料镀锌不完全（刷漆）
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以上几幅图表示：

部分相邻两个方阵高低差比较大，部分方阵整体看上去大波浪状，主要存在于 2/4/5 区，这一带地势起伏

较多。。

形成原因：安装人员只是执行方阵下端距离地面 1.5M 的距离而忽视了地面的高低不平，没有按地形调节
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前后立柱长度（上最后一幅图显示立柱还有 10cm 的可调幅度）。（正在解决中）

没有弹簧垫、、垫片、螺栓没有完全紧固、立柱缺少紧固螺栓（部

分存在情况，正在解决中）
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施工现场垃圾乱丢，有许多垃圾桶（已解决）
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有人员这立柱严重倾斜(部分螺旋管桩不垂直导致)（已解决）

现场人员没有佩戴安全帽（正在解决中）
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机械误差（机械臂间隙过大），刚打完桩拉出机械臂桩机原地未动（已解决）
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打桩过程中桩机力臂与管桩不在同一垂直线上（已解决）
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放线定点的人员误差（已解决）
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分包会议

某支架安装队安装之前角度尺没有校准，导致大片方阵角度错误（设计 27°误差+—1°）（已解决）
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材料进场（综合楼部分）
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综合楼地基开挖
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测量、检验综合楼地基标高
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总包、业主、监理、勘探方进行综合楼验槽
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综合楼钎探试验
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钎探记录（地下两米土层情况）
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