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常州正衡电力工程监理有限公司

材

料

进

场

检

验

已经对进场设备组织开箱检查，检查结果符合设计要求。

施

工

质

量

情

况

支架安装检查角度有角度不符合设计要求，已要求施工整改。

隐蔽

验收

情况
36#塔到开关站高压电缆及光缆敷设

发

文

情

况

发出一份监理例会会议纪要 28期。

发出一份监理例会会议纪要 27期。

发出一份监理例会会议纪要 26期。

下发监理通知单一份

收

文

情

况

无

安全
进入施工现场人员未佩戴安全帽。



常州正衡电力工程监理有限公司

情况

下

月

工

作

要

点

1、完成 1至 5 区组件安装。

2、完成 1—5#单元电缆头安装。

3、完成一队地块进行接地扁铁焊接。

4、完成场区内电气试验。

5、贯通外线，并进行设备调试。

6、完成二次设备安装接线。

现 场

施 工

人 员

班 组

情

况

本月开关站施工人 8人，外线施工 16 人，4区光伏组件安装 16 人。

天气

详见（监理日志）

附图如下页：



常州正衡电力工程监理有限公司

一、光伏场区进度情况：



常州正衡电力工程监理有限公司

二、开关站进度情况：



常州正衡电力工程监理有限公司

三、材料进场情况：



常州正衡电力工程监理有限公司

四、外线进度情况：
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