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内容提要：
工程实施概况
质量控制情况
费用控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
其它事项








2、施工场地布置图



说明：厂区划分为1-20区域，为30MW规划。




二、形象进度
1.支架基础钻孔、支架基础浇筑、支架安装形象进度


注： 1、红区域表示支架基础钻孔（共28800个，已完成28800个，占总量比100%）；
2、黑色区域表示支架基础浇筑（共28800个，已完成28800个，占总量比100%）；
3、黄色区域表示支架安装（共3500串，已完成3420串，占总量比97%）；
4、蓝色区域表示组件安装（共3500串，已完成3420串，占总量比97%）。



2、土建施工进度表
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四、本月施工进展
	序号
	作业项目
	责任人
	总量
	上月
计划量
	本月
完成量
	下月
计划量
	累计
完成
	累计完成
占比
	备注

	一
	建筑工程	
	

	1
	灌注桩基础施工
	

	1.1
	厂区放点（个）
	
	28800
	3600
	
	
	28800
	100%
	

	1.2
	灌注桩钻孔（个）
	
	28800
	3600
	
	
	28800
	100%
	

	1.3
	灌注桩浇筑（个）
	
	28800
	8520
	8520
	0
	28800
	100%
	

	2
	开关站施工
	

	2.1
	土方开挖（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.2
	砂石垫层（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.3
	C15素砼（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.4
	独立柱C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.5
	柱±0以下C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.51
	±0以下砌体（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.52
	地圈梁 （m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.6
	土方回填（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.7
	柱±0以上C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.8
	屋面、梁C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.9
	构造柱C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.91
	楼梯c30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.10
	窗门、过梁C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.11
	地平100厚C30（m³）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.12
	砌墙（㎡）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	2.13
	抹灰（㎡）
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	3
	集装箱式逆变器基础
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.1
	土方开挖（个）
	
	13
	4
	2
	2
	11
	85%
	

	3.2
	砂石垫层
	
	13
	4
	2
	2
	11
	85%
	

	3.3
	钢筋绑扎
	
	13
	4
	2
	2
	11
	85%
	

	3.4
	支模
	
	13
	4
	2
	2
	11
	85%
	

	3.5
	浇筑
	
	13
	4
	2
	2
	11
	85%
	

	3.6
	拆模
	
	13
	13
	11
	2
	11
	85%
	

	4
	箱变基础
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	土方开挖（个）
	
	17
	8
	4
	5
	12
	70%
	

	4.2
	砂石垫层
	
	17
	8
	4
	5
	12
	70%
	

	4.3
	钢筋绑扎
	
	17
	8
	4
	5
	12
	70%
	

	4.4
	支模
	
	17
	8
	4
	5
	12
	70%
	

	4.5
	浇筑
	
	17
	8
	4
	5
	12
	70%
	

	4.6
	拆模
	
	17
	17
	12
	5
	12
	70%
	

	二
	电气部分
	

	[bookmark: OLE_LINK5]1
	支架安装（串）
	
	3500
	700
	620
	80
	3420
	97%
	

	2
	组件安装（串）
	
	3500
	860
	780
	80
	3420
	97%
	

	3
	全场接地（项）
	
	1
	
	
	
	
	50%
	

	3.1
	光伏区支架接地（组）
	
	3500
	175
	175
	175
	525
	15%
	

	3.2
	主接地网（米）
	
	32500
	2000
	7000
	2000
	21200
	65%
	

	3.3
	综合楼接地（项）
	
	1
	
	
	
	
	100%
	

	4
	光伏区桥架敷设及接线（方阵）
	
	17
	17
	12
	12
	12
	70%
	

	5
	汇流箱安装、接线（MW）
	
	20
	20
	9
	9
	12
	70%
	

	6
	光伏板串接、接线
	
	3500
	3500
	1700
	1700
	1750
	50%
	

	7
	逆变器安装
	
	13
	13
	11
	11
	11
	85%
	

	8
	箱变安装
	
	17
	17
	12
	12
	12
	70%
	

	9
	开闭所设备安装（项）
	
	1
	
	
	
	
	100%
	

	10
	设备接线
	
	1
	
	
	
	
	100%
	



五、施工总体进度曲线图（此表为插入的进度曲线，详见附件；方法为插入-对象-由文件创建-浏览-选择）




六、主要物资设备计划与到货
	序号
	设备(材料)名称
	型 号(规 格)
	单位
	数量
	计划（需求）
到货日期
	已到货数量
	占总比
	备 注

	1
	光伏组件
	1960*990*40
	片
	20MW
	2016.5.30
	20MW
	100%
	已到现场

	2
	组件支架
	
	MWp
	20MW
	2016.5.20
	20MW
	100%
	已到现场

	3
	汇流箱
	
	个
	155
	2016.5.01
	155
	100%
	已到现场

	4
	组串式逆变器
	
	台
	142
	2016.5.10
	142
	100%
	已到现场

	5
	集装箱式逆变器
	
	台
	13
	2016.5.20
	13
	100%
	已到现场

	6
	美式箱变
	
	台
	17
	2016.5.30
	17
	100%
	已到现场

	7
	35kV开关柜
	
	台
	6
	2016.5.30
	100
	100%
	

	8
	SVG
	
	套
	1
	2016.6.08
	1
	100%
	

	9
	光伏电缆
	
	km
	200
	2016.5.06
	200
	100%
	已到现场

	10
	动力电缆
	
	km
	
	2016.5.25
	0
	100%
	全部到齐

	11
	光缆
	
	km
	12
	2016.5.25
	12
	100%
	已到现场

	12
	所用变/接地变（含小电阻接地装置）
	
	套
	1
	2016.6.9
	1
	100%
	已到现场

	13
	0.4kV低压配电柜
	
	套
	1
	2016.6.5
	1
	100%
	已到现场

	14
	综合自动化
	
	套
	1
	2016.5.30
	1
	100%
	已到现场

	15
	安防视频监控系统
	
	套
	1
	
	0
	0%
	



7、 并网手续资料






八、设计方案与施工图纸
	序号
	图纸名称
	计划需求日期
	备注

	1
	建筑部分
	
	

	1.1
	厂区总平图
	已出电子版图
	

	1.2
	厂区支架布置图
	已出电子版图
	

	1.3
	灌注桩基础结构图
	已出电子版图
	

	1.4
	综合楼结构图（含设备基础及电缆沟）
	已出电子版图
	

	1.5
	综合楼建筑图
	已出电子版图
	

	1.6
	美式箱变基础图
	已出电子版图
	

	1.7
	集装箱式光伏并网逆变器基础图
	已出电子版图
	

	1.8
	箱式变压器基础图
	已出电子版图
	

	1.9
	厂区道路施工图
	已出电子版图
	

	二
	电气安装部分
	
	

	2.1
	全场接地图
	已出电子版图
	

	2.2
	全场电缆敷设图（一次）
	已出电子版图
	

	2.3
	设备清册、电缆清册
	已出电子版清册
	

	2.4
	组件、支架、汇流箱安装图
	组件、支架安装图已出
	

	2.5
	美式箱变安装图
	已出
	

	2.6
	集装箱式光伏并网逆变器安装图
	已出
	

	2.7
	箱式变压器安装图
	已出
	

	2.8
	高压开关设备安装图
	已出
	

	2.9
	二次控制设备安装图
	已出
	

	2.10
	站用低压配电设备安装图
	已出
	

	2.11
	二次控制设备（含能源管理系统）
接线图
	已出
	

	2.12
	对侧站改造施工图
	已出蓝图
	

	2.13
	送出线路结构施工图
	已出电子版图纸
	

	2.14
	送出线路电气施工图
	已出
	





九、存在的问题及困难
（一）现场安全问题
	序号
	问题描述
	解决措施与方案
	需要协助部门

	1
	进场道路弯道较多、较陡
	设置警示牌及安全专员
	

	2
	天气转热
	要求施工单位配备解暑药剂
	


（二）现场质量问题
	序号
	问题描述
	解决措施与方案
	需要协助部门

	1
	
	
	

	2
	
	
	


（三）项目进展和需要公司协调的问题（程度：紧急；一般）
	序号
	问题描述
	原因分析
	解决措施与方案
	需要协助
部门
	要求完成时间
	目前状态

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


十、当前重点工作及需要说明的问题
1、加强施工物料准备及倒运，确保物料满足施工需求；
由于施工现场离材料库房较远，项目部要求施工单位2名人员驻扎在库房，防止材料丢失；因运输道路的限制，在材料的倒运过程中，要求施工单位做好运输车辆的安排，以免造成运输道路阻塞。
2、严格控制支架基础浇筑、组件安装质量、综合楼、送出线路的质量和进度关；
项目部安排1名专职人员巡查桩基浇筑、组件安装的质量和进度；安排1名专职人员巡查综合楼施工质量和进度；安排一名专职人员督促送出线路施工质量及进度。
3、督促送出线路施工单位加快施工进度及相关手续的办理。
4、督促设计院出相关施工图，以免影响施工进度；
5、督促施工单位做好资料，紧跟施工进度 ；
6、现场施工人员较多，加强现场人员管控和安全管理。

11、 施工动态留影
1、管理区综合楼

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_1896.JPGIMG_1896]

2、 开关站电缆沟施工

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_1897.JPGIMG_1897]

3、 现场检查电缆沟深度

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_1927.JPGIMG_1927]

4、管理区综合楼安装门

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_2101.JPGIMG_2101]

5、光伏区集电线路进站



6、 光伏区电缆沟铺沙盖砖

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_2038.JPGIMG_2038]

7、送出线路进站电缆敷设

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\邢台\邢台 项目照片\6.10\2016_06\IMG_1947.JPGIMG_1947]
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设备及安装工程进度计划表

工程名称：

序号 名称 权重

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

站内一次安装

计划完成%

实际完成%

邢台西黄村镇30兆瓦（一期20兆瓦）并网发电项目

实际完成 本月完成

3.25-4.29 4.30-5.27 5.28-7.3

7.00% 100.00% 10.00% 40% 15% 10.00%

10.00% 97.00% 17.00% 43% 16% 17.00%

10.00% 97.00% 22.00% 44% 21% 22.00%

1.00% 50.00% 3.00% 47% 3.00%

1.00% 85.00% 85.00% 85.00%

1.00% 70.00% 70.00% 70.00%

18.00% 80.00% 35.00% 25% 25% 35.00%

3.00% 100.00% 80.00% 80.00%

1.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1.00% 0.00%

1.00% 100.00% 70.00% 30% 70.00%

12.00% 65.00% 65.00% 65.00%

5.00% 60.00% 10.00% 40% 10% 10.00%

0.50% 0.00% 100.00% 100.00%

0.50% 100.00% 100.00% 100.00%

10.00% 100.00% 60% 40%

7.00% 100.00% 40.00% 60% 40.00%

8.00% 90.00% 100.00% 100.00%

2.00% 40.00% 60.00% 60.00%

24.00% 18.72% 38.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

24.00% 18.72% 38.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 光伏区桩基

2 光伏支架

3 光伏组件

5 直流防雷汇流箱

6 光伏并网逆变器

7 箱式升压变压器

8 开关站建设

9

10 SVG安装

11 控制保护设备及安装工程

12 视频监控系统

13

14 电线电缆及安装工程

15 防雷接地工程

16 防火封堵安装工程

17 电缆保护管及设备安装材料

18 送出线路土建施工

19 送出线路结构施工

20 送出线路电气施工

21

火灾报警系统

调试

计划累计完成% 24.00% 42.72% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60%

实际累计完成% 24.00% 42.72% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60% 81.60%
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		邢台中太光伏电站项目各阶段的手续内容一览表

		序号		项目手续名称		涉及到的部门		预计完成时间		完成情况		备注		本周进展及情况说明

		一、前期开发

		1		土地协议		投资方与当地镇、村签订				已完成

		2		投资协议		投资方与当地政府签订				未涉及

		3		土地测绘及勘察		有资质的单位				已完成

		4		项目公司名称核准，注册成立项目公司		公司				已完成

		5		项目选址意见书		规划部门				已完成

		6		红线图		国土部门				已完成

		7		项目用地情况说明		国土部门				已完成

		8		矿产覆压		国土厅矿产局				已完成

		9		地质灾害评估		有资质的单位				已完成

		10		项目用地预审意见		市国土部门				中太				报到省里等批复

		11		环评及批复		有资质的单位做环评表，环保部门行文批复				已完成

		12		接入系统意见批复		省供电部门（10MW以上需国网授权）				已完成

		13		洪评及批复		有资质的单位做洪评，有权批准的组织评审				未涉及

		14		维稳评估备案		地方政府维稳办（该项目有的地方已经取消）				不需要

		15		项目资金落实证		项目公司				已具备

				明材料

		16		可研报告		有资质的单位				已完成

		二、施工阶段

		1		土地使用证		国土部门		7.20		中太				缺失土地证

		2		建设用地规划许可证		规划建设部门		7.20		中太				缺失土地证

		3		建设工程规划许可证		规划建设部门		7.20		中太				缺失土地证

		4		建设工程施工许可证				7.20						缺失土地证

		5		图纸审查意见				6.10						已完成

		6		电力质监备案 		省电力质监、华北能源监管		7.20		未完成				进行中

		7		质监证		省电力质监 		7.30		未完成				备案后进行质监

		8		消防备案		消防部门		7.30		未完成				需等待规划许可证下发后完成

		9		安全预评价报告		安监部门				未完成				已交由中太处理

				评审意见

		三、并网阶段

		1		环保试生产核准文件		环保部门		5.20		未完成

		2		消防验收合格证		消防部门		6.23		完成				验收合格证明文件已出

		3		购售电合同		供电部门		7.20		未完成				计量验收后办理

		4		并网调度协议		供电部门		6.25		完成				已有

		5		电力业务许可证		电监会		7.20		未完成				质监后完成

		6		计量公示		电力公司		6.23		完成				已下达

		7		计量验收		电力公司		7.10		未完成				准备资料

		7		安全竣工评价报告评审意见		安监部门		5.30		未完成

		8		防雷接地核准意见		气象部门		6.27		完成				完成

		9		电价批复		省物价局		7.10		未完成				已由市物价局提交省物价局，等待下发正式文件

		10		信息系统二次安全防护		公安局		7.10		未完成				已备案，待测评

		四、竣工阶段

		1		环保正式生产文件		环保部门				未完成

		2		工程规划核实		规划建设部门				未完成

		3		工程档案验收



						图例：				并网前必须办理
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邢台中太光伏电站项目各阶段的手续内容一览表

序号 项目手续名称

涉及到的部门 预计完成时间 完成情况 备注 本周进展及情况说明

一、前期开发

二、施工阶段

三、并网阶段

四、竣工阶段

1 土地协议 投资方与当地镇、村签订 已完成

2 投资协议 投资方与当地政府签订 未涉及

3 土地测绘及勘察 有资质的单位 已完成

4 项目公司名称核准，注册成立项目公司 公司 已完成

5 项目选址意见书 规划部门 已完成

6 红线图 国土部门 已完成

7 项目用地情况说明 国土部门 已完成

8 矿产覆压 国土厅矿产局 已完成

9 地质灾害评估 有资质的单位 已完成

10 项目用地预审意见 市国土部门 中太 报到省里等批复

11 环评及批复

有资质的单位做环评表，环

保部门行文批复

已完成

12 接入系统意见批复

省供电部门（10MW以上需国

网授权）

已完成

13 洪评及批复

有资质的单位做洪评，有权

批准的组织评审

未涉及

14 维稳评估备案

地方政府维稳办（该项目有

的地方已经取消）

不需要

15

项目资金落实证

项目公司 已具备

明材料

16 可研报告 有资质的单位 已完成

1 土地使用证 国土部门 7.20 中太 缺失土地证

2 建设用地规划许可证 规划建设部门 7.20 中太 缺失土地证

3 建设工程规划许可证

规划建设部门

7.20

中太

缺失土地证

4 建设工程施工许可证 7.20 缺失土地证

5 图纸审查意见 6.10 已完成

6 电力质监备案  省电力质监、华北能源监管 7.20 未完成 进行中

7 质监证 省电力质监  7.30 未完成 备案后进行质监

8 消防备案 消防部门 7.30 未完成 需等待规划许可证下发后完成

9

安全预评价报告

安监部门 未完成

已交由中太处理

评审意见

1 环保试生产核准文件 环保部门 5.20 未完成

2 消防验收合格证 消防部门 6.23 完成 验收合格证明文件已出

3 购售电合同 供电部门 7.20 未完成 计量验收后办理

4 并网调度协议 供电部门 6.25 完成 已有

5 电力业务许可证 电监会 7.20 未完成 质监后完成

6 计量公示 电力公司 6.23 完成 已下达

7 计量验收 电力公司 7.10 未完成 准备资料

8 防雷接地核准意见 气象部门 6.27 完成 完成

9 电价批复 省物价局 7.10 未完成

已由市物价局提交省物价局，等待下发

正式文件

10 信息系统二次安全防护 公安局 7.10 未完成 已备案，待测评

1 环保正式生产文件 环保部门 未完成

2 工程规划核实

规划建设部门 未完成

3 工程档案验收

图例： 并网前必须办理
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设备及安装工程

		

		设备及安装工程进度计划表

		工程名称：邢台西黄村镇30兆瓦（一期20兆瓦）并网发电项目

		序号		名称		权重		实际完成		本月完成		3.25-4.29		4.30-5.27		5.28-7.3

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		光伏区桩基		7.00%		100.00%		10.00%		40%		15%		10.00%

		2		光伏支架		10.00%		97.00%		17.00%		43%		16%		17.00%

		3		光伏组件		10.00%		97.00%		22.00%		44%		21%		22.00%

		5		直流防雷汇流箱		1.00%		50.00%		3.00%				47%		3.00%

		6		光伏并网逆变器		1.00%		85.00%		85.00%						85.00%

		7		箱式升压变压器		1.00%		70.00%		70.00%						70.00%

		8		开关站建设		18.00%		80.00%		35.00%		25%		25%		35.00%

		9		站内一次安装		3.00%		100.00%		80.00%						80.00%

		10		SVG安装		1.00%		100.00%		100.00%						100.00%

		11		控制保护设备及安装工程		1.00%		100.00%		100.00%						100.00%

		12		视频监控系统		1.00%		0.00%

		13		火灾报警系统		1.00%		100.00%		70.00%				30%		70.00%

		14		电线电缆及安装工程		12.00%		65.00%		65.00%						65.00%

		15		防雷接地工程		5.00%		60.00%		10.00%		40%		10%		10.00%

		16		防火封堵安装工程		0.50%		0.00%		100.00%						100.00%

		17		电缆保护管及设备安装材料		0.50%		100.00%		100.00%						100.00%

		18		送出线路土建施工		10.00%		100.00%				60%		40%

		19		送出线路结构施工		7.00%		100.00%		40.00%				60%		40.00%

		20		送出线路电气施工		8.00%		90.00%		100.00%						100.00%

		21		调试		2.00%		40.00%		60.00%						60.00%

		计划完成%										24.00%		18.72%		38.88%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		计划累计完成%										24.00%		42.72%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%

		实际完成%										24.00%		18.72%		38.88%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		实际累计完成%										24.00%		42.72%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%		81.60%





设备及安装工程

		



计划累计完成%

实际累计完成%



建筑工程

		

		建筑工程成本预算表

		工程名称：镇江金东纸业20MWp并网发电项目

		序号		工程或费用名称		规格型号		合计（万元）		备注

				发电区建筑工程				267.3000

		一		发电设备基础工程				120.0000

		1		光伏并网逆变器		箱式1MW		60.0000

		2		箱式升压变压器		1000kVA		60.0000

		二		变配电设备基础工程				12.9000

		1		高低压设备基础		#10槽钢		1.4000

		2		SVG设备基础				8.5000

		3		接地变及消弧线圈成套装置基础				3.0000

		三		房屋建筑工程				50.4000

		1		综合配电房		含高压设备基础及电缆沟，常规装修、照明		50.4000

		四		厂区辅助工程				84.0000

		1		电缆沟开挖及回填				10.0000

		2		场区绿化、道路恢复				8.0000

		3		屋顶水清洗系统				20.0000

		4		厂房彩钢瓦修缮				40.0000

		5		厂房爬梯		高度约7米		6.0000
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		序号		施工内容		权重		已完成		本周完成		11月		12月		1月		2月		3.2-3.8		3.9-3.15		3.16-3.22		3.23-3.29		3.30-4.5		4.6-4.12		4.13-4.19		4.20-4.26

		1		光伏组件		3.55%		10.00%		10.00%														10.00%		20.00%		20.00%		20.00%		15.00%		15.00%

		2		光伏支架		0.37%		80.00%		10.00%						20.00%		20.00%		10.00%		20.00%		10.00%		10.00%		10.00%

		3		逆变器		0.29%		50.00%														50.00%						50.00%

		4		逆变器		1.79%		90.00%		30.00%										30.00%		30.00%		30.00%				10.00%

		5		直流汇流箱		0.13%		0.00%																				100.00%

		6		并网接口设备		0.20%		50.00%														50.00%						50.00%

		7		交流汇流配电箱		0.40%		80.00%												40.00%		40.00%						20.00%

		8		二次保护装置		0.87%		0.00%																				40.00%		60.00%

		9		视频监控系统		0.50%		0.00%																				50.00%		50.00%

		10		光伏电缆		1.82%		0.00%																				20.00%		40.00%		40.00%

		11		动力电缆		3.98%		40.00%		40.00%														40.00%		20.00%		20.00%		20.00%

		12		接地		5.27%		60.00%		10.00%										20.00%		30.00%		10.00%		20.00%		10.00%		10.00%

		13		辅材		13.86%		20.00%		10.00%												10.00%		10.00%		20.00%		20.00%		30.00%		10.00%

		14		防火堵料		0.37%		0.00%																				30.00%		40.00%		30.00%

		15		设备标识牌		0.41%		0.00%																				30.00%		50.00%		20.00%

		16		钢结构		66.19%		80.00%		20.00%		40.00%		40.00%		20.00%

		计划完成										26.48%		26.48%		13.31%		0.07%		1.79%		3.98%		4.43%		5.37%		6.67%		8.04%		2.84%		0.53%

		计划累计完成										26.48%		52.96%		66.27%		66.34%		68.13%		72.11%		76.54%		81.91%		88.58%		96.63%		99.47%		100.00%

		实际完成										12.00%		15.00%		8.00%		5.00%		6.00%		8.00%		9.30%

		实际累计完成										12.00%		27.00%		35.00%		40.00%		46.00%		54.00%		63.30%
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计划累计完成

实际累计完成




