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一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	1
	光伏区施工
	桩基浇筑及支架安装
	影像资料
	12张
	

	2
	开关站施工
	开关站基础施工及梁、板、柱浇筑
	影像资料
	16张
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	本月完成了开关站屋面封顶，室内电缆沟浇筑，室外电缆沟及室外设备基础支模。光伏区完成了所有桩基的浇筑和防腐，支架安装全面展开。
	下个月6月30日前，整个电站将全部完成并网。

	
	设备交付进度
	        八台逆变器进场
	所有设备全部交付

	
	设计交付进度
	土建及电器图纸到位
	

	
	质量体系运行情况
	质量体系健全，运行正常
	继续加强现场质量管理

	
	施工图会检
	土建图纸完成会审
	所有图纸完成会审

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	已完成«施工组织设计»，«施工方案»，«作业指导书»等审查。
	

	
	技术交底
	土建施工技术交底已完成
	完成所有技术交底

	
	设计变更
	增加了SVG变压器事故油池的施工
	

	安全
	安全培训情况
	对所有进场施工人员进行了安全培训
	加强施工现场安全管理

	
	安全交底情况
	对所有进场施工人员进行了安全交底
	加强施工现场安全管理

	
	安全措施落实情况
	所有安全措施全部落实到位
	加强施工现场安全用电及设备检测、调试的安全管控。

	
	安全文明施工情况
	施工现场没有出现野蛮施工，违规施工等现象。
	继续加强施工现场安全文明施工管理力度。

	质量
	主要工序质量
	桩基浇筑，开关站梁、板、柱浇筑等主要工序质量全部合格。
	保证所有主要工序质量符合设计及规范要求。

	
	主要原材料质量
	支架、组件等主要原材料质量符合设计要求。
	加强主要原材料进场的抽检力度，严禁不合格材料进场。

	
	构（配）件质量
	所有构配件数量齐全，质量满足设计要求。
	加强施工现场各种构配件的管理，严禁随地乱扔、乱放，保证满足施工需要。

	
	设备质量
	目前进场设备型号及质量稳定
	加强主要设备进场的开箱检验，确保进场设备质量。

	
	质量验评情况
	所有完成施工项目经检验全部合格
	继续做好各施工工序、施工项目的验收工作，把好施工质量关。

	投资
	资金情况
	项目资金运转正常
	

	
	款项支付情况
	严格按照合同约定完成所有设备、材料的款项支付，工程款项的支付。
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同，设备、材料的采购合同全部落实。
	

	
	合同执行情况
	合同执行情况正常
	


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	光伏区施工
	桩基引孔
	2016、4、27
	2016、5、10
	2016、4、27
	2016、5、12
	100%
	100%
	
	

	2
	光伏区施工
	桩基浇筑
	2016、4、28
	2016、5、15
	2016、4、28
	2016、5、18
	100%
	100%
	
	

	3
	光伏区施工
	箱、逆变基础施工
	2016、5、6
	2016、5、20
	2016、5、6
	2016、5、22
	100%
	100%
	
	

	4
	开关站施工
	基础施工
	2016、4、30
	2016、5、15
	2016、4、30
	2016、5、18
	100%
	100%
	
	

	5
	开关站施工
	主体施工
	2016、5、15
	2016、5、25
	2016、5、16
	2016、5、28
	100%
	100%
	
	

	6
	开关站施工
	室外设备基础
	2016、5、23
	2016、6、5
	2016、5、25
	
	60%
	60%
	
	



四、下月进度计划
	序号
	单位工程
	任务名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工开始日期
	施工
结束
日期
	下月计划完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	光伏区施工
	
	
	
	
	
	100%
	
	

	2
	开关站施工
	
	
	
	
	
	100%
	
	



五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数
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	125
	5
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	开关站施工进度及光伏区施工进度基本能够保证6、30整体并网要求
	重点是光伏区支架安装及组件安装应满足后期电气安装需要

	安全管理
	本月重点管控开关站的现场施工安全管理，主要针对满堂架的搭设和高空作业进行重点管控
	重点对施工现场安全用电进行管控，后期各种检测、调试的安全用电管控。

	质量管理
	重点对土建施工的混凝土浇筑进行重点管控，整体浇筑质量稳定。
	重点对电气设备安装、调试进行重点管控，对电缆敷设、接地网焊接进行重点管控。

	技术管理
	重点对土建混凝土浇筑部分支模进行技术管控，整体支模质量稳定。
	重点对所有电缆头制作及电缆连接及有关检测、调试进行技术监督。

	造价管理
	
	

	物资供应
	重点关注光伏区支架、组件的采购和供应。
	重点对电气设备，电缆的采购、供应进行跟踪





七、本月待协调事项
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



八、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



