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一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	1
	安装工程
	支架、组件安装
	影像资料
	18张
	

	2
	安装工程
	电气设备安装
	影像资料
	12张
	

	3
	安装工程
	电缆敷设
	影像资料
	15张
	

	4
	安装工程
	接地焊接
	影像资料
	8张
	

	5
	土建工程
	开关站及室外设备基础施工
	影像资料
	10张
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	
        工程形象进度
	本月开关站土建工程已基本完成，光伏区支架、组件安装完成95%，已近尾声，电气设备全部安装就位，电缆敷设完成95%，设备测试、调试完成80%，接地网焊接完成70%，围栏施工完成。
	
下个月整个电站将全部完成并网。

	
	设备交付进度
	       所有设备全部交付
	

	
	设计交付进度
	土建及电器图纸全部到位
	

	
	质量体系运行情况
	质量体系健全，运行正常
	继续加强现场质量管理

	
	施工图会检
	所有图纸完成会审
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	已完成«施工组织设计»，«施工方案»，«作业指导书»等审查。
	

	
	技术交底
	所有施工技术交底已完成
	

	
	设计变更
	SVG变压器基础抬高500
	

	安全
	安全培训情况
	对所有进场施工人员进行了安全培训
	加强施工现场安全管理

	
	安全交底情况
	对所有进场施工人员进行了安全交底
	加强施工现场安全管理

	
	安全措施落实情况
	所有安全措施全部落实到位
	加强施工现场安全用电及设备检测、调试的安全管控。

	
	安全文明施工情况
	施工现场没有出现野蛮施工，违规施工等现象。
	继续加强施工现场安全文明施工管理力度。

	质量
	主要工序质量
	支架、组件安装局部需要整改，电气设备安装，电缆敷设，接地焊接质量合格
	保证所有主要工序质量符合设计及规范要求。

	
	主要原材料质量
	支架、组件等主要原材料质量符合设计要求。
	

	
	构（配）件质量
	所有构配件数量齐全，质量满足设计要求。
	

	
	设备质量
	SVG集装箱成套设备，接地变高压开
关柜真空断路器局部元器件损坏。
	联系生产厂家及时予以修复

	
	质量验评情况
	所有完成施工项目经检验全部合格
	继续做好各施工工序、施工项目的验收工作，把好施工质量关。

	投资
	资金情况
	项目资金运转正常
	

	
	款项支付情况
	严格按照合同约定完成所有设备、材料的款项支付，工程款项的支付。
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同，设备、材料的采购合同全部落实。
	

	
	合同执行情况
	合同执行情况正常
	


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	安装工程
	支架安装
	2016、5、25
	2016、6、25
	2016、5、25
	
	100%
	98%
	
	

	2
	安装工程
	组件安装
	2016、6、10
	2016、6、26
	2016、6、11
	
	100%
	95%
	
	

	3
	安装工程
	电器设备安装
	2016、5、20
	2016、6、23
	2016、5、20
	
	100%
	98%
	
	

	4
	安装工程
	电缆敷设
	2016、6、1
	2016、6、26
	2016、6、4
	
	100%
	98%
	
	

	5
	安装工程
	接地焊接
	2016、5、15
	2016、6、25
	2016、5、16
	
	100%
	75%
	
	

	6
	安装工程
	设备测试、调试
	2016、6、25
	2016、6、28
	2016、6、26
	
	100%
	70%
	
	

	7
	土建工程
	设备基础
	2016、5、5
	2016、6、20
	2016、5、5
	2016、6、20
	100%
	100%
	
	

	8
	土建工程
	开关站主体施工
	2016、5、1
	2016、6、26
	2016、5、1
	
	100%
	95%
	
	



四、下月进度计划
	序号
	单位工程
	任务名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工开始日期
	施工
结束
日期
	下月计划完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	土建工程
	
	
	
	
	
	100%
	
	

	2
	安装工程
	
	
	
	
	
	100%
	
	



五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数

	
	
	
	2
	[bookmark: _GoBack]125
	5
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	重点是光伏区支架安装及组件安装应满足后期电气安装需要
	

	安全管理
	重点对施工现场安全用电进行管控，后期各种检测、调试的安全用电管控。
	对并网前现场调试进行安全管控

	质量管理
	重点对电气设备安装、调试进行重点管控，对电缆敷设、接地网焊接进行重点管控。
	对整个调试，测试进行全程监督

	技术管理
	重点对所有电缆头制作及电缆连接及有关检
	对整个并网过程进行监督

	造价管理
	
	

	物资供应
	重点关注光伏区所缺支架构配件的采购
	





七、本月待协调事项
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



八、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



