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监  理  月  报
月次：  5      月报开始时间： 4月28日       结束时间：  5月28日  
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	1
	
	配电楼
	照片
	40
	

	2
	
	综合楼及箱、逆变基础
	照片
	18
	

	3
	
	桩基打孔、浇筑
	照片
	16
	

	4
	
	组件、支架安装
	照片
	13
	

	5
	
	升压站室外基础
	照片
	8
	

	6
	
	35KV送出线路
	照片
	3
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	变电区：配电室完成主体封顶及砖砌墙完成；一次、二次设备均已安装就位。
光伏区：支架安装完成27MWp；组件安装完0.4MWp；箱变基础砌墙完成18个；汇流箱及逆变器安装完成2/3；电缆敷设：汇流箱、箱变完成26MWp；光伏接地焊接30%。
线路：35kV送出线路基础浇筑已完成；立塔已完成，共计109基。
	

	
	设备交付进度
	支架全部进场；组件进场6MWp；电缆进场；汇流箱进场298台；逆变器进场607台；变电区设备均已进场
	所有设备全部进场

	
	设计交付进度
	蓝图交付
	全部蓝图交付

	
	质量体系运行情况
	工程质量整体控制良好。
	加强升压站的整体施工质量控制

	
	施工图会检
	组件、电缆图纸进行会捡
	全部图纸进行会捡

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	支架、组件安装施工方案审查
	所有施工方案的审查

	
	技术交底
	支架、组件安装技术交底
	所有施工的技术交底

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	对大部分进场人员进行了安全培训。
	抽查安全教育情况。

	
	安全交底情况
	对所有施工单位进行安全技术交底。
	加大对主控室的施工现场安全管理。

	
	安全措施落实情况
	加强施工现场安全用电管理，加强施工现场防风措施的落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。
	督促现场安全措施的落实，重点加强设备测试、调试的现场安全施工管理。

	
	安全文明施工情况
	进行文明施工检查，问题开始整改。
	加强施工现场安全用电管理。

	质量
	主要工序质量
	主控室屋面浇筑质量一般，支架、组件安装质量稳定。
	加强组件安装的质量控制，加强电气安装的质量控制。

	
	主要原材料质量
	支架、组件质量稳定。
	主要对后期土建所用材料的抽检。

	
	构（配）件质量
	构（配）件质量稳定。
	构（配）件的补缺。

	
	设备质量
	对进场设备进行开箱检验。
	对后期电气设备进行开箱检验。

	
	质量验评情况
	光伏区施工质量稳定，升压站施工质量一般。
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	所有合同全部签订。
	

	
	合同执行情况
	
	


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	变电区
	土建
	4月26日
	5月15日
	4月28日
	5月28日
	50%
	50%
	
	

	2
	变电区室外附属设施
	土建
	5月4日
	5月15日
	5月9日
	5月28日
	100%
	80%
	
	

	3
	桩基打孔、浇筑
	土建
	4月17日
	5月15日
	4月17日
	5月13日
	100%
	100%
	
	

	4
	支架安装
	土建
	4月25日
	5月25日
	5月13日
	5月28日
	80%
	27MWp
	
	

	5
	组件安装
	电气
	4月25日
	5月25日
	5月19日
	5月28日
	0.4MWp
	0.4MWp
	
	

	6
	电缆敷设
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月15日
	5月28日
	50%
	50%
	
	

	7
	箱变基础
	土建
	4月25日
	5月7日
	5月4日
	5月28日
	100%
	80%
	
	

	8
	接地工程
	土建
	
	
	5月9日
	5月28日
	50%
	50%
	
	

	9
	汇流箱安装
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月18日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	10
	逆变器安装
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月18日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	11
	SVG安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月20日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	12
	接地变安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月25日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	13
	一次设备安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月25日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	14
	35kV送出线路基础
	土建
	4月16日
	5月15日
	4月24日
	5月28日
	100%
	100%
	
	


4、 下月进度计划
	序号
	单位工程
	任务名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工开始日期
	施工
结束
日期
	下月计划完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	变电区
	土建
	4月26日
	5月15日
	4月28日
	6月25日
	100%
	
	

	2
	   高压电缆敷设
	电气
	4月30日
	5月25日
	5月25日
	6月1日
	100%
	
	

	3
	支架安装
	土建
	4月25日
	5月25日
	5月25日
	5月31日
	100%
	
	

	4
	组件安装
	电气
	4月25日
	5月25日
	5月25日
	6月10日
	100%
	
	

	5
	箱变基础
	土建
	4月25日
	5月7日
	5月7日
	6月25日
	100%
	
	

	6
	电气设备安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月25日
	6月2日
	100%
	
	

	7
	35kV送出线路
	电气
	4月16日
	4月15日
	4月24日
	6月25日
	100%
	
	

	8
	单机调试及联调
	电气
	6月1日
	6月10日
	
	6月25日
	100%
	
	

	9
	验收并网
	综合
	5月1日
	5月25日
	
	6月25日
	100%
	
	


五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数

	无
	无
	无
	1
	260人左右
	6
	45人左右
	无
	无


六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	变电区施工进度滞后，施工人员不足，及时跟踪，并及时下发工作联系单及通知单。
	督促变电区、光伏区的施工进度，保证6月25日具备并网条件。

	安全管理
	安全文明施工监督和检查。
	安全文明施工监督和检查

	质量管理
	加强现场巡、视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
	加强现场巡、视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。

	技术管理
	筹备相关图纸会审。
	进行图纸会审

	造价管理
	在预期范围内。
	重要设备的采购价格管理。

	物资供应
	按计划正常供应。
	主要电气设备，材料的采购及供货。


[bookmark: _GoBack]七、本月待协调事项
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备    注

	1
	5月7日
	  施工单位资料审核。
	楚万发
	各项目负责人
	

	2
	5月10日
	材料、设备进场计划
	马良东
	海军
	

	3
	9月3日 
	施工人员购买保险
	孙富斌
	各项目负责人
	


八、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	






