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一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	单位工程名称
	资料类型
	资料数量
	备  注

	1
	
	配电楼
	照片
	40
	

	2
	
	综合楼及箱、逆变基础
	照片
	18
	

	3
	
	桩基打孔、浇筑
	照片
	16
	

	4
	
	组件、支架安装
	照片
	13
	

	5
	
	升压站室外基础
	照片
	8
	

	6
	
	35KV送出线路
	照片
	3
	


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	于6月17、18日并网。
	

	
	设备交付进度
	所有设备全部进场
	

	
	设计交付进度
	蓝图交付
	

	
	质量体系运行情况
	工程质量整体控制良好。
	

	
	施工图会检
	全部图纸进行会捡
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	所有施工方案的审查
	

	
	技术交底
	所有施工的技术交底
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	对大部分进场人员进行了安全培训。
	

	
	安全交底情况
	对所有施工单位进行安全技术交底。
	

	
	安全措施落实情况
	加强施工现场安全用电管理，加强施工现场防风措施的落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。
	

	
	安全文明施工情况
	进行文明施工检查，问题开始整改。
	

	质量
	主要工序质量
	组件安装的质量一般。
	

	
	主要原材料质量
	质量稳定。
	

	
	构（配）件质量
	构（配）件质量稳定。
	

	
	设备质量
	对进场设备进行开箱检验。
	

	
	质量验评情况
	光伏区施工质量稳定，升压站施工质量一般。
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	所有合同全部签订。
	

	
	合同执行情况
	
	


三、本月进度情况
	序号
	单位工程
	任务
名称
	计划
开始
日期
	计划
结束
日期
	施工
开始
日期
	施工
结束
日期
	本月计划完成
（完成量/总量）
	本月实际完成
（完成量/总量）
	权值
	备注

	1
	变电区
	土建
	4月26日
	5月15日
	4月28日
	6月15日
	100%
	100%
	
	

	2
	变电区室外附属设施
	土建
	5月4日
	5月15日
	5月9日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	3
	桩基打孔、浇筑
	土建
	4月17日
	5月15日
	4月17日
	5月13日
	100%
	100%
	
	

	4
	支架安装
	土建
	4月25日
	5月25日
	5月13日
	6月05日
	100%
	100%
	
	

	5
	组件安装
	电气
	4月25日
	5月25日
	5月19日
	6月15日
	100%
	100%
	
	

	6
	电缆敷设
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月15日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	7
	箱变基础
	土建
	4月25日
	5月7日
	5月4日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	8
	接地工程
	土建
	
	
	5月9日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	9
	汇流箱安装
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月18日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	10
	逆变器安装
	电气
	5月1日
	5月25日
	5月18日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	11
	SVG安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月20日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	12
	接地变安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月25日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	13
	一次设备安装
	电气
	5月9日
	5月25日
	5月25日
	5月28日
	100%
	100%
	
	

	14
	35kV送出线路基础
	土建
	4月16日
	5月15日
	4月24日
	5月28日
	100%
	100%
	
	


四、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全
策划文件
（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身
重伤
	机械
设备
	电网
事故
	
	
	分包队
伍数量
	分包队
伍人数
	系统外队
伍数量
	系统外
队伍人数

	无
	无
	无
	1
	260人左右
	6
	45人左右
	无
	无


五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	所有工程赶工，于6月17、18日并网
	

	安全管理
	安全文明施工监督和检查。
	

	质量管理
	加强现场巡、视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。
	

	技术管理
	
	

	造价管理
	在预期范围内。
	

	物资供应
	按计划正常供应。
	


[bookmark: _GoBack]六、上月待协调事项跟踪落实情况
	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	1
	5月7日
	  施工单位资料审核。
	楚万发
	各项目负责人
	已落实

	2
	5月10日
	材料、设备进场计划
	马良东
	海军
	已落实

	3
	9月3日 
	施工人员购买保险
	孙富斌
	各项目负责人
	已落实



