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1  本月工程实施情况
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	30天

	建设单位通知单
	份
	工程暂停令
	0份

	监理通知单
	3份
	监理备忘录
	0份

	例会会议纪要
	      3份
	专题会议纪要
	1份

	月报时限
	      2017年9月1日--2017年9月29日

	本月工程现场大事记

	工程概况：该项目为湖北天湖能源孝南三汊40MWp分布式农光互补光伏发电项目工程，其中：农光互补38.8MWp,农业大棚1.2MWp。项目位于孝感孝南区三汊镇石板沟水库，项目占地约1200亩，采用标准功率为285Wp（7650块）、270Wp（6740块）的多晶硅光伏组件，14390块，高强Φ300砼管桩25760根；汇流箱408台，1000kW逆变器32台，1000kVA箱式变压器32台，2000kW逆变器1台，2000kVA箱式变压器1台，组成33个方阵发电单元；光伏组件方阵、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置，经4条35kV电缆接至新建35kV开关站；送出外线由19基铁塔组成双回35kV架空线路，长度4.3km，接入110kV 三元宫变电站35kV侧，升压站由配电楼、综合楼和室外配电装置组成。

	本工程2016年4月23日正式开工：
1、升压站配电楼：完成100%。
2、升压站综合楼：完成100%。
3、升压站附属工程：消防小间完，排水系统完成100%。
4、光伏区：管桩累计完成30712根，完成120%；组件安装完成6990组，完成98%；箱逆变完成39组,完成100%；接地完成36个方阵；已并网35.85MWp，完成90%。
5、35kV外线及对侧间隔：全部完成。
6、场区围栏：未施工。
7、进场道路：全部完成。
8、场区道路：路基全部完成，满足施工条件。
9、临电：满足施工要求。





2本月监理工作情况
2.1  工程进度控制方面的工作情况
本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2016年4月23日
	工程竣工日期
	2017年10月30日

	本月计划完成至
	管桩完成   根，支架完成10MWp

	本月实际完成至
	管桩完成   根，支架完成10MWp

	本月批准延长工期
	30天
	累计延长工期
	天

	发出监理通知单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	1. 根据建设单位的要求，总包单位根据现场情况编制可行进度计划；
2. 倒排总施工进度计划，未按计划组织实施；
3. 直流电施工人员严重不足,目前仅18人以及雨水多，都是严重影响施工进度。并网1.2MWp，累计并网35.85MWp。
对升压站已完成预验收，查出质量需要整改问题，已整改完,上海新能源工程部专项质量检查存在35条问题,现在消缺中。



	下月工程进度展望

	
1、组件、支架全部完成。
2、光伏区接地完成90%。
3、光伏区集电线路全部完成。
4、倒送电、并网完成12.15MWp(累计全容量并网48MWp)。
5、光伏场区围护完成。
6、光伏场区外围接地全部完成。
7、光伏场区道路完成。
8、消缺全部完成。














2.2  工程质量控制方面的工作情况
本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	2次
	试验结果不合格次数
	0次

	设备开箱检查次数
	5次
	检查不符合要求次数
	0次

	本月查验分项工程
	8项
	其中一次验收合格
	7次

	发出监理通知单（质量控制类）
	                            2份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	1. 对进场材料及时检查。
2. 对光伏区接地及电缆沟槽开挖深度检查，符合设计要求。
对接地网焊接处检查，接触面焊缝、搭接长度及连接方式符合设计要求。
6、对支架及组件安装检查,发现不顺直,板面塌腰严重,现己有专人整改完成。


	下月质量情况预计和目标

	
1. 每天坚持上、下午2次巡视现场，发现问题立即处理，当场整改。
2. 检查支架、组件的质量，发现问题，拒绝进场。
3. 严格控制场区外围接地焊接质量要求。
4. 检查电气设备的质量。
5. 检查消缺完成质量情况。




2.3  安全生产管理方面的工作情况
本月施工安全生产管理工作评析
	本月安全检查次数
	1次

	发出监理通知单（安全类）
	1份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	1. 有三级安全教育，有对施工班组进行书面安全技术交底。
2. 监理每天对现场安全文明施工日常检查。
3. 施工人员均戴好安全帽。
4. 在日常检查中发现以下问题：
  1）部分施工人员支架高空作业未挂好安全带。
  2）部份施工人员上班打赤膊。
  3）总包没有专职安全员。


	下月安全生产管理的监理工作展望和目标

	
1、 加强对施工单位的安全教育的监管；
2、 消除安全工作中麻痹思想；
3、 加强现场施工临时用电、高空作业安全检查，对违章零容隐；
4、 对屡教不改的做清场处理；
5、 加大处罚力度；



2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况
本月造价控制情况评析
	工程总投资额     
	        　35000万元

	截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比
	           80％

	本月批准付款
	6547万元
	累计批准付款额
	      11851万元

	本月发生批准索赔
	　　   万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	发出监理通知单（造价控制类）
	0份

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	


1、签预付款0%，累计0万元；








	预计下月工程发生费用金额

	

1、暂时未知；
















2.5  合同其他事项的管理工作情况
本月工程合同管理及其它事项

	
1、 协调业主和总包之间的关系。
2、 对业主要求的质量问题由我监理方下达施工单位。




3  工程存在问题及建议
	3.1  工程存在问题

	
直流电施工人员不足。


	3.2   建议

	
增加施工人员


4  下月监理工作重点 
	4.1  在工程管理方面的监理工作重点

	
1、 严控材料进场关，不符合设计及规范要求的材料严禁进场；
2、 对分部及分项工程、工序等的验收进行把控；
3、 对关键工序、特殊作业进行旁站；
4、 依据合同对施工单位进行管理；

	4.2  在项目监理机构内部管理方面的工作重点
1.组织相关人员学习专业知识；
2.对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图；
3.加强内部管理，做好资料的整理工作；
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