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一、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	泗阳0.6MW光伏发电改造工程

	电站扩容
	影像
	
	


二，监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点高中情况
	下月重点工作计划

	进度
	
	1、 光伏区本月完成打桩486根，共完成打桩486根。

2、 支架安装65组，共完成65组。

3、 组件安装65组。

4、 接地扁铁敷设1.4千米。

5、 汇流箱新安装共完成5个，改造汇流箱共完成36个。

6、 支架安装完成。

7、 组件安装完成。
8、 直流电缆通讯电缆敷设完成。

9、 直流汇流箱安装完成。

10、 汇流箱到逆变器接线完成。


	竣工验收

	
	设备交付进度
	组件到场2380块；
	

	
	设计交付进度
	图纸已全部交付；
	

	
	质量体系运行情况
	质量体系运行良好；
	

	
	施工图会检
	施工图已会检；
	

	
	设计交底
	设计已交底；
	

	
	方案审查
	方案已审查；
	

	
	技术交底
	各项技术交底齐全；
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训
	施工人员已组织安全培训
	

	
	安全交底
	分项、分部工程施工已交底
	

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；
	

	
	安全文明施工情况
	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；
	

	质量
	主要工序质量
	对开关站打桩、对光伏场区支架、组件安装施工进行巡视监理；
	

	
	主要原材料质量
	土建材料、接地材料、光伏系统材料符合要求
	

	
	构（配）件质量
	进场构件检查合格
	

	
	设备质量
	进场设备检查合格
	

	
	质量验评情况
	合格
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	


三、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	电网

事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	30人
	无
	无
	无
	无


六、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	

	造价管理
	统计实际完成工程量
	

	物资供应
	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
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