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本月工程实施概要

相关情况登记

本月日历天 3 1 天 lı国际工作日 1 3 1 天

建设单位通 知 1 份 工程暂停令 份

单

监理通知单 日园 监理备忘录 1 份

例会会议纪要 1 包围圈专题会议纪要 厂 ! 份

本月工程现场大事记

1 、 本月从 2 0 17 年 9 月 3 0 日 2 0 17 年 10 月 2 0 日期间雨水未间断 ， 中间基

本无施工 ， 光伏区内电缆沟有损害 。

2 、 现场处理雨后电缆沟受损修复工作 。

3 、 因支架 、
组件未到场 ， 现场进行部分消缺工作 。

4 、
对施工资料进行检查 ， 要求施工方按照相关规范进行整理 ，

查漏补缺 。
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本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记 ゴ
本月抽查 、 见证试验區溷ı 園围 验 结 果 不 合 格 園 园園 园 ı 次

设 备 开 箱 检 查 團匡画ı 1 次 1園 查 不 符 合 要 求 次 数 J 1 次

本 月 査 验 分 项 工 程 2 项」其中 次验收合格计 1 项

发 出 监 理 通 知 单 ( 质 量 控圍扈団四国 1 份

工程质量情况简析 (文字或图表 )

1 、 因雨水较多 ， 方阵内各处电缆沟遭冲刷比较严重 。

2 、 箱逆变四周回填土有部分下陷 。

3 、 汇流箱进线端防火呢脱落严重 。

4 、 有个别地方灌注桩下沉 。

5 、 我们项 目监理人员对隐蔽工程 、 关键部位 、 关键工序进行全程旁站 ， 对材料

不符合图纸设计坚决不允许使用 ， 对施工 资料认真审查并签署意见 。 总体来说工

程质量符合要求 。

下月质量情况预计和 目标

1 、 把控好现场电缆沟整改质量 。

2 、 把控好现场消缺工作工程质量 。

3 、 预防好近期防御工作 。

4 、 杜绝 切质量隐患 ， 杜绝 切与图纸设计不符的施工 。

江 苏 省 体 房 和 城 乡 建 设 厅 监 制
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工程总投资额

截止本月 2 5 日累计完成金额占总投资额百分比

本月批准付款 万元 累计批准付款额

万元

本月发生批准索赔 万元 1累计发生索赔额

发出监理通知单 (造价控制类 )

工程费用控制情况简析 (文字或图表 )

万元

万元

份

1 按合同规定支付 。

2 按合同范围检查完成量 ，
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