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常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第＿09＿期

	2017 年 04月 26 日  至
	2017 年 05月 25 日

	
	
	
	
	
	
	
	


内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：
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总监理工程师：
李维军
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日
期：
2017 年 05月 26 日
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本月工程情况概要
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	相关情况登记
	
	

	
	
	
	
	
	

	本月日历天
	30
	天
	实际工作日
	30
	天

	建设单位通知单
	0
	份
	建设单位联系单
	0
	份

	工程暂停令
	0
	份
	监理工程师通知单
	0
	份

	监理工程师备忘录
	0
	份
	监理工程师联系单
	2 份

	例会会议纪要
	2
	份
	专题会议纪要
	0
	份


本月工程现场大事记

1、04 月 26 日，对一、四、五区进行初验、发现很多问题、让施工方进一步完善：
2、04 月 27 日，初验后对不合格的部位整改；

3、04月 28 日，甲供材料组件未到场、增补区停工；

4、0 月 29日，光伏区骆驼桥南路面平整；

5、04月 30日，增补区箱变基础浇砼；

6、05月 06日，增补区桥架安装、组件线连接；

7、05 月 07日，增补区箱变二层支模；

8、05月 09 日，消缺完成；

9、05月 10 日，对全区19个子阵各项验收、合格；

10、05月 11 日，升压站内路灯装饰、二期工程开始修路、拆渔池内建筑物：

11、05月16日，增补区箱变基础二层绑扎钢筋：

11、05月17日，增补区箱变基础二层浇砼：

11、05月20日，二期工程开始GPS定位放线：
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本月工程质量控制情况评析


	本月抽查、见证试验次数
	0 次
	试 验 结 果 不 合 格 次 数
	0 次

	
	
	
	

	设 备 开 箱 检 查 次 数
	0 次
	检 查 不 符 合 要 求 次 数
	0 次

	
	
	
	

	本 月 查 验 分 项 工 程
	0 项
	其中一次验收合格计
	0 项

	
	
	
	

	发出监理联系单（质量控制类）
	
	0 次

	
	
	
	

	工程质量情况简析（文字或图表）
	

	
	
	
	

	施工质量符合规范要求。
	
	
	


下月质量情况预计和目标

1，预计下月开始二期工程打桩。
本月施工安全生产管理工作评析


本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	
	2 次

	
	
	

	发出监理通知单（安全控制类）
	
	0 份

	
	
	

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）
	


施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态

监理单位履行监理安全责任情况：

监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生

下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。


守法、诚信、公正、科学


本月工程进度控制情况评析

	工程开工日期
	2016.08.19
	工程验收交付日期
	2017.05.10

	
	
	
	

	本月计划完成至
	2017.05.15 消缺
	
	

	
	
	
	

	本月实际完成至
	2017.05.09 消缺
	、10号验收合格
	

	
	
	
	

	本月批准延长工期
	0 天
	累计延长工期
	0 天

	
	
	
	

	发出监理通知单（进度控制类）
	
	0 份

	
	
	
	

	
	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	
	
	
	

	提前完成消缺6天、并验收合格
	


下月工程进度展望

本月准备二期开工。
本月费用控制情况评析


	工程总投资额
	
	
	
	万元

	
	
	
	
	
	

	累计完成金额占总投资额百分比
	
	
	
	％

	
	
	
	
	
	

	本月监理批准付款
	
	万元
	累计批准付款额
	万元

	
	
	
	
	
	

	本月发生批准索赔
	
	万元
	累计发生索赔额
	万元

	
	
	
	
	
	

	发出监理通知单（造价控制类）
	
	
	
	份

	
	
	
	
	

	工程费用控制情况简析（文字或图表）
	


根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。

预计下月工程发生费用金额

同上
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本月工程其它事项


1，本工程已经安全生产 275 天，

