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1、本月工程实施情况
1.1、王三沟光伏场区电缆沟敷设完成，电缆沟回填完成，支架、组件安装完成 4MWp，
1.2、箱逆变全部就位，汇流箱安装、接线全部完成。

1.3、配电楼室内抹灰全部完成，室内电缆沟全部完成，一次、二次设备安装全部完成，

静电地板铺设全部完成，电缆接线全部完成。

1.4、赵家沟支架、组件安装完成 4.6MWp,电缆敷设全部完成，箱逆变就位，汇流箱接线

全部完成，电缆够回填完成。

1.5、联合镇支架、组件安装完成 2MWp，电缆敷设全部完成，箱逆变就位，流箱接线全

部完成，电缆够回填完成。

1.6、66KV送出线路铁塔基础浇筑全部完成，开始接线；10KV汇集线路接线全部完成。

2、本月监理工作情况
2.1 工程进度控制方面的工作情况：

要求 EPC 总包单位尽快完成电气二次部分，完成后开始调试作业；66KV 送出线路因土

地问题收到影响，架线工程至今未完成；光伏场区已具备带电条件。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 11-12月份质量总体是处于受控状态。主要验收项目质量一次通过率在 80%左右。

要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时

处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

1、光伏场区桩基存在表面开裂、气孔等现象

2、王三沟光伏场区电缆沟回填未铺沙盖砖



3、汇流箱安装采用材料与设计不符

4、综合楼质量缺陷



5、积雪未清理浇筑

本月下发监理工作联系单共计 7份，监理通知单共计 7份

2.3 安全生产管理方面的工作情况

现场抽查施工人员是否参与过安全交底会议，安全交底工作落实到位。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

3 工程存在问题及建议

1、做好电缆耐压实验

2、场区开始带电后，做好安全防护、警示工作

3、现场施工人员宿舍需做好防火、防煤等安全措施，管理人员定期进行巡视，做好安全

交底工作

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1.配电楼电气调试

2.送出线路对策间隔

3.并网手续办理

4.质检验收

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对每周工程实体工作量以及现场质量缺陷进行把控，本月共计召

开 2次。


