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1、本月工程实施情况
1.1、下三家光伏场区完成并网 3.5MWp。
1.2、北台子场区增补区域完成并网 1.6MWp。
1.3、王三沟场区增补区域支架安装完成 370组，组件安装完成 312组，电缆沟开挖 30%。

1.4、王三沟新增地块 3.04MWp 和 2.2MWp 桩基基础浇筑完成；新增 3.04MWp 地块箱逆变

基础施工完成，电缆沟开挖 60%。

1.5、赵家沟桩基基础和箱逆变基础施工完成；材料倒运完成 60%。

1.6、辽宁省电力质检中心对本项目进行三次质检。

2、本月监理工作情况
2.1 工程进度控制方面的工作情况：

本月工程进度缓慢，受天气等因素影响，混凝土强度上升较慢，无法进入下一阶段施工。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 11月份质量总体处于受控状态。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告

知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求

返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

北台子电缆沟回填
赵家沟桩基础加固

检查箱逆变基坑深度 箱逆变基础保温缺陷



上述质量缺陷已要求 EPC单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

1、定期检查 EPC单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。

2、现场大型机械以及危险区域施工时做好安全旁站。

3、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

1、组件角度与设计图纸不符，接地焊接焊缝不到位以及防腐处理不到位；要求 EPC单位指

定专业质检员，对施工现场的施工质量做好把控，同时要求 EPC单位做好技术交底工作。

2、东北气温已降至零下，要求 EPC单位对土建工程做好保温防冻措施，确保冬季施工质量。

3、下三家场区陡坡桩机钻孔受地势影响，建议加强安全防护措施，确保安全施工。

4、现场施工进度严重滞后，要求 EPC单位合理控制人、机、料的投入。

5、施工现场组件堆放杂乱，要求施工单位重新进行施工交底。

4 下月监理工作重点

1、王三沟支架、组件安装，加强巡检。

2、赵家沟支架、组件安装，加强巡检。

3、王三沟场区电气施工及汇集线路施工，加强旁站。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上月工作总结以及下月工作安排做出要求，本月共计召开 4次。

其他事项

本月下发监理通知单 2份，联系单 1份。

王三沟电缆沟开挖 支架安装质量缺陷


